

OBJETIVO 1

Campus Bom Jesus do Itabapoana

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Promover campanhas de saúde

PERSPECTIVA (PDI)

PESSOAS_INFRAESTRUTURA_FÍSICA_E_TECNOLÓGICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI)

17. Promover a Qualidade de Vida no Trabalho

AÇÃO ESTRATÉGICA 1:

Instituir comissão de bem-estar dos servidores do Campus Bom Jesus do Itabapoana

PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:

INÍCIO

jan-20

FIM

fev-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA

Ação estratégica não realizada

RESPONSÁVEL:

Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.

Diretoria Geral

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:

SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:

MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:

DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:

Adiado por conta da pandemia do corona vírus.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 2:

Realizar palestra e/ou eventos pertinentes aos temas das campanhas a serem desenvolvidas

PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:

INÍCIO

mar-20

FIM

dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA

Ação estratégica concluída

RESPONSÁVEL:

Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.

Servidores da Coordenação de Saúde ou convidado externo.

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:

SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:

MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:

DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:

dez-20

AÇÃO ESTRATÉGICA 3:

Realizar contato com servidores da Coordenação de Saúde/DAIFE para identificar as necessidades de campanhas de vacinação a serem realizadas.

PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:

INÍCIO

jan-20

FIM

dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA

Ação estratégica não realizada

RESPONSÁVEL:

Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.

Comissão de bem-estar do servidor

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:

SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:

MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:

DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:

Devido a pandemia do corona vírus, esta ação não pode ser implementada neste ano, mas será retomada assim que retornar o funcionamento presencial do campus.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 2

Campus Bom Jesus do Itabapoana

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Estabelecer ações para o bem-estar do servidor

PERSPECTIVA (PDI)

PESSOAS_INFRAESTRUTURA_FÍSICA_E_TECNOLÓGICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI)

17. Promover a Qualidade de Vida no Trabalho

21. Promover integração e sinergia no IFFluminense

AÇÃO ESTRATÉGICA 1:

Levantar demanda de servidores interessados em utilizar a academia do campus

PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:

INÍCIO

fev-20

FIM

dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA

Ação estratégica não realizada

RESPONSÁVEL:

Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.

Diretoria de Gestão de Pessoas

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:

SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:

MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:

DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:

Interrupção devido a pandemia do corona vírus.

Esta ação será descontinuada

AÇÃO ESTRATÉGICA 2:

Levantar demanda de servidores interessados em participar de jogos intercampi no núcleo 1

PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:

INÍCIO

fev-20

FIM

mar-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA

Ação estratégica não realizada

RESPONSÁVEL:

Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.

Comissão de bem-estar do servidor

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:

SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:

MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:

DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:

Adiado devido a pandemia do corona vírus.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 3:

Levantar demanda de servidores interessados em utilizar a piscina do campus.

PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:

INÍCIO

fev-20

FIM

mar-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA

Ação estratégica não realizada

RESPONSÁVEL:

Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.

Comissão de bem-estar do servidor

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:

SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:

MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:

DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:

Adiado devido a pandemia do corona vírus.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 4:

Levantar demanda de servidores interessados em participar da ginástica laboral.

PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:

INÍCIO

fev-20

FIM

dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA

Ação estratégica não realizada

RESPONSÁVEL:

Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.

Comissão de bem-estar do servidor

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:

SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:

MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:

DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:

Adiado por conta da pandemia do corona vírus.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 3

Campus Bom Jesus do Itabapoana

OBJETIVO ESPECÍFICO:	Oferecere capacitação aos servidores do campus
PERSPECTIVA (PDI)	PESSOAS_INFRAESTRUTURA_FÍSICA_E_TECNOLÓGICA
OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI)	18. Promover o desenvolvimento dos servidores e captar as competências necessárias

AÇÃO ESTRATÉGICA 1:	Realizar levantamento de demanda de servidores interessados pela capacitação em cada diretoria.	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			jun-20	jul-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica não realizada	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Diretoria de Gestão de Pessoas
-----------------------------------	---------------------------------------	--	--------------------------------

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		Adiado por conta da pandemia do corona vírus.	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 2:	Realizar levantamento de materiais necessários para a capacitação.	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			fev-20	mar-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica não realizada	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Diretoria de Gestão de Pessoas
-----------------------------------	---------------------------------------	--	--------------------------------

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		Adiado por conta da pandemia do corona vírus.	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 3:	Buscar profissional responsável por promover a capacitação.	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			jun-20	set-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica não realizada	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Diretoria de Gestão de Pessoas
-----------------------------------	---------------------------------------	--	--------------------------------

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		Adiado por conta da pandemia do corona vírus.	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 4:	Realizar levantamento de demanda de servidores interessados pela capacitação em cada diretoria.	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			jun-20	dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica não realizada	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Diretoria de Gestão de Pessoas
-----------------------------------	---------------------------------------	--	--------------------------------

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		Adiado por conta da pandemia do corona vírus.	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 5:	Realizar levantamento de materiais necessários para a capacitação.	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			jun-20	dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica não realizada	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Diretoria de Gestão de Pessoas
-----------------------------------	---------------------------------------	--	--------------------------------

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		Adiado por conta da pandemia do corona vírus.	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 6:	Buscar profissional responsável por promover a capacitação.	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			jun-20	dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica não realizada	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Diretoria de Gestão de Pessoas
-----------------------------------	---------------------------------------	--	--------------------------------

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		Adiado por conta da pandemia do corona vírus.	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 4

Campus Bom Jesus do Itabapoana

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Realizar eventos comemorativos no campus

PERSPECTIVA (PDI)

PESSOAS_INFRAESTRUTURA_FÍSICA_E_TECNOLÓGICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI)

21. Promover integração e sinergia no IFFluminense

AÇÃO ESTRATÉGICA 1:

Instituir a Comissão de Eventos para servidores

**PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:**

INÍCIO

fev-20

FIM

mar-20

**STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA**

**Ação estratégica realizada
parcialmente**

RESPONSÁVEL:
*Indique o Cargo/Função do responsável pela
condução e monitoramento da ação estratégica.*

Diretoria Geral

**MÊS DE CONCLUSÃO DA
AÇÃO:**

**SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE
EXECUTADA:**

**MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA
PARCIAL:**

**DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO
A ESTA AÇÃO:**

Verificou-se que a implantação da Coordenação de Arte, Cultura e Eventos, ligada à Diretoria de Assistência Estudantil, teria como uma parte de suas atribuições as atividades planejadas para a Comissão de Eventos.

Instituição da Coordenação de Arte, Cultura e Eventos, ligado à Diretoria de Assistência Estudantil, com a publicação de um novo organograma do campus.

Esta ação será descontinuada

AÇÃO ESTRATÉGICA 2:

Divulgar os eventos

**PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:**

INÍCIO

mar-20

FIM

dez-20

**STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA**

Ação estratégica concluída

RESPONSÁVEL:
*Indique o Cargo/Função do responsável pela
condução e monitoramento da ação estratégica.*

Comissão de Eventos / Comunicação Social

**MÊS DE CONCLUSÃO DA
AÇÃO:**

**SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE
EXECUTADA:**

**MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA
PARCIAL:**

**DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO
A ESTA AÇÃO:**

dez-20

OBJETIVO 5

Campus Bom Jesus do Itabapoana

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Implantar Reserva Legal

PERSPECTIVA (PDI)

PESSOAS_INFRAESTRUTURA_FÍSICA_E_TECNOLÓGICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI)

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

AÇÃO ESTRATÉGICA 1:

Elaboração e acompanhamento do projeto de implantação

PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:

INÍCIO

fev-20

FIM

dez-20

STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA

**Ação estratégica realizada
parcialmente**

RESPONSÁVEL:

*Indique o Cargo/Função do responsável pela
condução e monitoramento da ação estratégica.*

Comissão de Reserva Legal

MÊS DE CONCLUSÃO DA
AÇÃO:

SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE
EXECUTADA:

MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA
PARCIAL:

DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO
A ESTA AÇÃO:

O projeto foi iniciado dentro da área reservado
junto as autoridades do meio ambiente.

Devido a pandemia do corona vírus não foi possível a finalização da elaboração
de todo o projeto. Esta ação será finalizada no próximo ano.

Esta ação será reconduzida
no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 2:

Execução de projeto referente a 2 hectares (20% da área total)

PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:

INÍCIO

fev-20

FIM

dez-20

STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA

**Ação estratégica realizada
parcialmente**

RESPONSÁVEL:

*Indique o Cargo/Função do responsável pela
condução e monitoramento da ação estratégica.*

Diretoria de Gestão Agroindustrial

MÊS DE CONCLUSÃO DA
AÇÃO:

SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE
EXECUTADA:

MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA
PARCIAL:

DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO
A ESTA AÇÃO:

Foram plantadas cerca de 182 mudas no primeiro
nível, 240 no segundo, 210 no terceiro, e 307 no
quarto, totalizando 939 mudas plantadas.

A execução da ação teve um atraso devido a pandemia do corona vírus, e será
continuada no próximo ano. O executado em 2020 corresponde a cerca de 15%
do planejado.

Esta ação será reconduzida
no próximo exercício

OBJETIVO 6

Campus Bom Jesus do Itabapoana

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Instalar equipamentos nos laboratórios relacionados ao campus

PERSPECTIVA (PDI)

PESSOAS_INFRAESTRUTURA_FÍSICA_E_TECNOLÓGICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI)

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

AÇÃO ESTRATÉGICA 1:

Instalação dos equipamentos e maquinários para a Fábrica de Ração

**PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:**

INÍCIO

fev-20

FIM

jun-20

**STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA**

Ação estratégica não realizada

RESPONSÁVEL:
*Indique o Cargo/Função do responsável pela
condução e monitoramento da ação estratégica.*

Diretoria de Gestão Agroindustrial / Coordenação de
Infraestrutura

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		Obra sofreu atrasos por conta da pandemia do corona vírus e ainda não foi entregue ao campus.	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 2:

Instalação dos equipamentos e maquinários para a Destilaria

**PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:**

INÍCIO

fev-20

FIM

jun-20

**STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA**

Ação estratégica não realizada

RESPONSÁVEL:
*Indique o Cargo/Função do responsável pela
condução e monitoramento da ação estratégica.*

Diretoria de Gestão Agroindustrial / Coordenação de
Infraestrutura

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		Obra sofreu atrasos por conta da pandemia do corona vírus e ainda não foi entregue ao campus.	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 7

Campus Bom Jesus do Itabapoana

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Adequar instalações dos laboratórios animais e agroindustriais

PERSPECTIVA (PDI)

PESSOAS_INFRAESTRUTURA_FÍSICA_E_TECNOLÓGICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI)

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

AÇÃO ESTRATÉGICA 1:

Adequação do espaço destinado a suinocultura para oferecer maior bem-estar aos suínos.

PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:

INÍCIO

mar-20

FIM

set-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA

Ação estratégica realizada parcialmente

RESPONSÁVEL:
Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.

Diretoria de Gestão Agroindustrial / Coordenação de Infraestrutura

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:

SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:

MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:

DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:

Foram instalados os comedouros e o biodigestor.

Devido a pandemia, a instalação da bomba d'água será adiado para o próximo ano.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 2:

Adequação do espaço destinado a bovinocultura para oferecer maior bem-estar aos bovinos.

PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:

INÍCIO

abr-20

FIM

out-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA

Ação estratégica realizada parcialmente

RESPONSÁVEL:
Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.

Diretoria de Gestão Agroindustrial / Coordenação de Infraestrutura

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:

SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:

MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:

DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:

Foi instalado o biodigestor no setor.

Reforma do piso onde é feito a ordenha e outros ajustes estruturais não foram executados por conta da pandemia do corona vírus. Esta ação será retomada no próximo ano.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 3:

Adequação do espaço destinado a cunicultura para oferecer maior bem-estar aos coelhos.

PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:

INÍCIO

mai-20

FIM

nov-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA

Ação estratégica não realizada

RESPONSÁVEL:
Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.

Diretoria de Gestão Agroindustrial / Coordenação de Infraestrutura

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:

SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:

MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:

DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:

Adiado por conta da pandemia do corona vírus.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 4:

Adequação do espaço destinado a avicultura para oferecer maior bem-estar as aves.

PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:

INÍCIO

jun-20

FIM

dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA

Ação estratégica não realizada

RESPONSÁVEL:
Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.

Diretoria de Gestão Agroindustrial / Coordenação de Infraestrutura

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:

SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:

MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:

DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:

Adiado por conta da pandemia do corona vírus.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 5:	Reformar Laboratório de Processamento de Leite	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			jun-20	dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica realizada parcialmente	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Projeto e Obras
-----------------------------------	--	--	-----------------

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
	Foi elaborado junto a Diretoria de Infraestrutura o projeto de reforma. Também foi alocado recursos, e o pregão está agendado para ocorrer dia 18 de dezembro de 2020.	O pregão atrasou por conta da pandemia do corona vírus. No entanto, todos os trâmites administrativos foram realizados, ficando somente a execução da obra para o próximo ano.	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 8

Campus Bom Jesus do Itabapoana

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Viabilizar construção de novas instalações

PERSPECTIVA (PDI)

PESSOAS_INFRAESTRUTURA_FÍSICA_E_TECNOLÓGICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI)

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

AÇÃO ESTRATÉGICA 1:

Construção de novo refeitório para atendimento ao quantitativo de alunos do campus

PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:

INÍCIO

jul-20

FIM

dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA

Ação estratégica realizada parcialmente

RESPONSÁVEL:
Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.

DAIFE / Diretoria de Planejamento e Administração

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:

SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:

MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:

DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:

Foi realizado um projeto para a construção de um novo refeitório, em conjunto com a Diretoria de Infraestrutura da Reitoria.

Falta de recursos financeiros para a execução da obra.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 2:

Construção do Laboratório de Ovinocultura de Corte

PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:

INÍCIO

jun-20

FIM

dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA

Ação estratégica não realizada

RESPONSÁVEL:
Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.

Projetos e Obras

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:

SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:

MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:

DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:

Falta de projeto para a construção do Laboratório, bem como a falta de material para que pudesse ser realizado.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 3:

Construção de Abatedouro para Suínos e Bovinos

PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:

INÍCIO

jun-20

FIM

dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA

Ação estratégica não realizada

RESPONSÁVEL:
Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.

Projetos e Obras

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:

SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:

MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:

DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:

Falta de projeto para construção do abatedouro. Esta ação será reconduzida para estudo de viabilidade e elaboração de projetos necessários.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 9

Campus Bom Jesus do Itabapoana

OBJETIVO ESPECÍFICO:	Reforçar segurança das áreas do campus
PERSPECTIVA (PDI)	PESSOAS_INFRAESTRUTURA_FÍSICA_E_TECNOLÓGICA
OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI)	20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

AÇÃO ESTRATÉGICA 1:	Instalação de novos postos e/ou bocais para iluminação	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			mar-20	abr-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica não realizada	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Coordenação de Infraestrutura
-----------------------------------	---------------------------------------	--	-------------------------------

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		Ainda não foi realizado a aquisição dos materiais necessários para a instalação.	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 2:	Aquisição de câmeras nas áreas comuns	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			mar-20	abr-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica concluída	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Coordenação de Infraestrutura
-----------------------------------	-----------------------------------	--	-------------------------------

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
mai-20			

OBJETIVO 10

Campus Bom Jesus do Itabapoana

OBJETIVO ESPECÍFICO:	Reformar ambientes para proporcionar melhores condições de uso
PERSPECTIVA (PDI)	RESULTADOS_ALUNOS_E_SOCIEDADE
OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI)	2. Atender as demandas dos alunos com efetividade

AÇÃO ESTRATÉGICA 1:	Reforma do alojamento masculino	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			jun-20	set-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica realizada parcialmente	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Coordenação de Infraestrutura
-----------------------------------	--	--	-------------------------------

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
	Projeto foi desenvolvido e recurso alocado. Pregão agendado para realização em 18 de dezembro de 2020. Após isso, será realizada a obra.	Elaboração do projeto atrasou devido a pandemia do corona vírus.	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 2:	Reforma do alojamento feminino	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			jun-20	set-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica realizada parcialmente	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Coordenação de Infraestrutura
-----------------------------------	--	--	-------------------------------

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
	Projeto foi desenvolvido e recurso alocado. Pregão agendado para realização em 18 de dezembro de 2020. Após isso, será realizada a obra.	Elaboração do projeto atrasou devido a pandemia do corona vírus.	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 3:	Reforma da piscina com instalação de escada	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			mar-20	abr-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica não realizada	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Coordenação de Infraestrutura
-----------------------------------	---------------------------------------	--	-------------------------------

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		Não foi adquirida uma escada adequada para instalação na piscina.	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 4:	Reforma da estrutura metálica da quadra	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			mai-20	dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica não realizada	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Coordenação de Infraestrutura
-----------------------------------	---------------------------------------	--	-------------------------------

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		Necessidade de elaborar projeto para a reforma, com a definição e alocação de recursos para tal.	Esta ação será descontinuada

OBJETIVO 11

Campus Bom Jesus do Itabapoana

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Elaborar plano de conscientização de uso

PERSPECTIVA (PDI)

PROCESSOS_INTERNOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI)

13. Ampliar e aperfeiçoar a comunicação interna e com a sociedade

AÇÃO ESTRATÉGICA 1:

Elaborar plano de conscientização a comunidade acadêmica sobre a utilização dos bens públicos

PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:

INÍCIO

fev-20

FIM

abr-20

STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA

Ação estratégica concluída

RESPONSÁVEL:
*Indique o Cargo/Função do responsável pela
condução e monitoramento da ação estratégica.*

DAIFE

MÊS DE CONCLUSÃO DA
AÇÃO:

mar-20

SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE
EXECUTADA:

MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA
PARCIAL:

DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO
A ESTA AÇÃO:

OBJETIVO 12

Campus Bom Jesus do Itabapoana

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Elaborar diretrizes visando a expansão da oferta de cursos

PERSPECTIVA (PDI)

RESULTADOS_ALUNOS_E_SOCIEDADE

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI)

6. Ampliar a abrangência de atendimento, diversificando a oferta de cursos, considerando a demanda social regional

1. Proporcionar formação ampla e qualificada

5. Fortalecer a Institucionalidade

AÇÃO ESTRATÉGICA 1:

Consolidar a educação de nível superior no campus

**PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:**

INÍCIO

mai-20

FIM

ago-20

**STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA**

Ação estratégica não realizada

RESPONSÁVEL:
Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.

Diretoria de Ensino

**MÊS DE CONCLUSÃO DA
AÇÃO:**

**SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE
EXECUTADA:**

**MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA
PARCIAL:**

**DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO
A ESTA AÇÃO:**

Adiado por conta da pandemia do corona vírus.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 2:

Ampliação da oferta de cursos FIC (Itinerários Formativos)

**PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:**

INÍCIO

mar-20

FIM

dez-20

**STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA**

Ação estratégica realizada parcialmente

RESPONSÁVEL:
Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.

Diretoria de Ensino

**MÊS DE CONCLUSÃO DA
AÇÃO:**

**SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE
EXECUTADA:**
Diante da pandemia, os cursos FIC previamente programados não puderam ser ofertados. No entanto, foi ofertado um outro curso, o FIC em Tecnologias e Metodologias Aplicadas à Educação totalmente na modalidade EaD.

**MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA
PARCIAL:**
Os cursos FIC Operador de Processamento de Grãos e Cereais, e o FIC Operador de Processos de Produção de Carnes e Derivados foram adiados por conta da pandemia do corona vírus.

**DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO
A ESTA AÇÃO:**

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 3:

Viabilizar ofertas de cursos de especialização

**PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:**

INÍCIO

mar-20

FIM

dez-20

**STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA**

Ação estratégica não realizada

RESPONSÁVEL:
Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.

Diretoria de Ensino

**MÊS DE CONCLUSÃO DA
AÇÃO:**

**SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE
EXECUTADA:**

**MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA
PARCIAL:**

**DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO
A ESTA AÇÃO:**

Adiado por conta da pandemia do corona vírus.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 13

Campus Bom Jesus do Itabapoana

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Adquirir mobiliário para setores e laboratórios

PERSPECTIVA (PDI)

PESSOAS_INFRAESTRUTURA_FÍSICA_E_TECNOLÓGICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI)

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

AÇÃO ESTRATÉGICA 1:

Aquisição de 80 gabinetes de trabalho

PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:

INÍCIO

jan-20

FIM

dez-20

STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA

**Ação estratégica realizada
parcialmente**

RESPONSÁVEL:
*Indique o Cargo/Função do responsável pela
condução e monitoramento da ação estratégica.*

Diretoria de Ensino / Diretoria de Planejamento e Administração

MÊS DE CONCLUSÃO DA
AÇÃO:

SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE
EXECUTADA:

MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA
PARCIAL:

DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO
A ESTA AÇÃO:

Foram adquiridos apenas 10 gabinetes de trabalho.

Não houveram recursos extra orçamentários suficientes para a execução desta ação em sua totalidade. Como se trata de um bem permanente, não temos orçamento para aquisição destes bens na LOA.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 2:

Aquisição de mesas para 56 computadores

PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:

INÍCIO

jan-20

FIM

dez-20

STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA

**Ação estratégica realizada
parcialmente**

RESPONSÁVEL:
*Indique o Cargo/Função do responsável pela
condução e monitoramento da ação estratégica.*

Diretoria de Ensino / Diretoria de Planejamento e Administração

MÊS DE CONCLUSÃO DA
AÇÃO:

SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE
EXECUTADA:

MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA
PARCIAL:

DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO
A ESTA AÇÃO:

Foram adquiridas apenas 18 mesas que serão encaminhadas ao Laboratório de Informática.

Não houveram recursos extra orçamentários suficientes para a execução desta ação em sua totalidade. Como se trata de um bem permanente, não temos orçamento para aquisição destes bens na LOA.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 3:

Aquisição de 56 cadeiras

PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:

INÍCIO

jan-20

FIM

dez-20

STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA

**Ação estratégica realizada
parcialmente**

RESPONSÁVEL:
*Indique o Cargo/Função do responsável pela
condução e monitoramento da ação estratégica.*

Diretoria de Ensino / Diretoria de Planejamento e Administração

MÊS DE CONCLUSÃO DA
AÇÃO:

SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE
EXECUTADA:

MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA
PARCIAL:

DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO
A ESTA AÇÃO:

Foram adquiridas apenas 10 cadeiras.

Não houveram recursos extra orçamentários suficientes para a execução desta ação em sua totalidade. Como se trata de um bem permanente, não temos orçamento para aquisição destes bens na LOA. Esta ação será descontinuada pois conseguimos realocar algumas cadeiras que não estavam sendo utilizadas para atender a demanda solicitada.

Esta ação será descontinuada

AÇÃO ESTRATÉGICA 4:

Aquisição de 60 carteiras

PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:

INÍCIO

jan-20

FIM

jun-20

STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA

Ação estratégica não realizada

RESPONSÁVEL:
*Indique o Cargo/Função do responsável pela
condução e monitoramento da ação estratégica.*

Diretoria de Ensino / Diretoria de Planejamento e Administração

MÊS DE CONCLUSÃO DA
AÇÃO:

SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE
EXECUTADA:

MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA
PARCIAL:

DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO
A ESTA AÇÃO:

Foi verificado que não seria necessário a aquisição dessas carteiras, pois podia ser remanejado de outras salas que tinham carteiras sem utilização no momento.

Esta ação será descontinuada

AÇÃO ESTRATÉGICA 5:	Aquisição de 2 mesas de professor	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			jan-20	jun-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica não realizada	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Diretoria de Ensino / Diretoria de Planejamento e Administração
-----------------------------------	---------------------------------------	--	---

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		Foi verificado que esta aquisição não seria necessária pois haviam mesas de professor sem utilização em outras salas e puderam ser remanejadas.	Esta ação será descontinuada

AÇÃO ESTRATÉGICA 6:	Aquisição de 2 quadros negros	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			jan-20	jun-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica não realizada	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Diretoria de Ensino / Diretoria de Planejamento e Administração
-----------------------------------	---------------------------------------	--	---

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		Foi verificado que não seria necessário a aquisição de quadros negros pois todas as salas de aula já possuíam quadros em bom estado de utilização.	Esta ação será descontinuada

AÇÃO ESTRATÉGICA 7:	Aquisição de 2 projetores	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			jan-20	jun-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica concluída	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Diretoria de Ensino / Diretoria de Planejamento e Administração
-----------------------------------	-----------------------------------	--	---

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
mar-20			

OBJETIVO 14

Campus Bom Jesus do Itabapoana

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Instalar Sinalização para o Plano de Combate a Incêndios e Pânico

PERSPECTIVA (PDI)

PROCESSOS_INTERNOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI)

15. Promover a Política Estudantil do IFFluminense

AÇÃO ESTRATÉGICA 1:

FABRICAÇÃO / AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE SINALIZAÇÃO

PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:

INÍCIO

fev-20

FIM

mai-20

STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA

Ação estratégica não realizada

RESPONSÁVEL:
*Indique o Cargo/Função do responsável pela
condução e monitoramento da ação estratégica.*

Coordenação de Infraestrutura

MÊS DE CONCLUSÃO DA
AÇÃO:

SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE
EXECUTADA:

MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA
PARCIAL:

DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO
A ESTA AÇÃO:

Processo de aquisição de materiais para a execução desta ação ainda não foi realizado.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 2:

Instalação

PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:

INÍCIO

jun-20

FIM

jul-20

STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA

Ação estratégica não realizada

RESPONSÁVEL:
*Indique o Cargo/Função do responsável pela
condução e monitoramento da ação estratégica.*

Coordenação de Infraestrutura

MÊS DE CONCLUSÃO DA
AÇÃO:

SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE
EXECUTADA:

MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA
PARCIAL:

DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO
A ESTA AÇÃO:

Ainda não foi realizado a aquisição dos materiais necessários para a instalação.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 15

Campus Bom Jesus do Itabapoana

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Instalar equipamentos para a acessibilidade no campus

PERSPECTIVA (PDI)

PROCESSOS_INTERNOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI)

15. Promover a Política Estudantil do IFFluminense

9. Aprimorar os processos que conduzem à permanência e ao êxito

AÇÃO ESTRATÉGICA 1:

Aquisição de piso tátil

PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:

INÍCIO

mar-20

FIM

jul-20

STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA

Ação estratégica não realizada

RESPONSÁVEL:
*Indique o Cargo/Função do responsável pela
condução e monitoramento da ação estratégica.*

Coordenação de Infraestrutura

MÊS DE CONCLUSÃO DA
AÇÃO:

SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE
EXECUTADA:

MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA
PARCIAL:

DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO
A ESTA AÇÃO:

Processo de aquisição de materiais para a execução desta ação ainda não foi realizado.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 2:

Instalação

PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:

INÍCIO

ago-20

FIM

set-20

STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA

Ação estratégica não realizada

RESPONSÁVEL:
*Indique o Cargo/Função do responsável pela
condução e monitoramento da ação estratégica.*

Coordenação de Infraestrutura

MÊS DE CONCLUSÃO DA
AÇÃO:

SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE
EXECUTADA:

MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA
PARCIAL:

DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO
A ESTA AÇÃO:

Ainda não foi realizado a aquisição dos materiais necessários para a instalação.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 3:

Aquisição de barras de apoio

PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:

INÍCIO

jul-20

FIM

set-20

STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA

Ação estratégica não realizada

RESPONSÁVEL:
*Indique o Cargo/Função do responsável pela
condução e monitoramento da ação estratégica.*

Coordenação de Infraestrutura

MÊS DE CONCLUSÃO DA
AÇÃO:

SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE
EXECUTADA:

MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA
PARCIAL:

DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO
A ESTA AÇÃO:

Processo de aquisição de materiais para a execução desta ação ainda não foi realizado.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 4:

Instalação

PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:

INÍCIO

out-20

FIM

nov-20

STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA

Ação estratégica não realizada

RESPONSÁVEL:
*Indique o Cargo/Função do responsável pela
condução e monitoramento da ação estratégica.*

Coordenação de Infraestrutura

MÊS DE CONCLUSÃO DA
AÇÃO:

SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE
EXECUTADA:

MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA
PARCIAL:

DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO
A ESTA AÇÃO:

Ainda não foi realizado a aquisição dos materiais necessários para a instalação.

Esta ação será descontinuada

AÇÃO ESTRATÉGICA 5:	Aquisição de corrimão	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			set-20	nov-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica não realizada	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Coordenação de Infraestrutura
-----------------------------------	---------------------------------------	--	-------------------------------

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		Processo de aquisição de materiais para a execução desta ação ainda não foi realizado.	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 6:	Instalação	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			nov-20	dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica não realizada	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Coordenação de Infraestrutura
-----------------------------------	---------------------------------------	--	-------------------------------

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		Ainda não foi realizado a aquisição dos materiais necessários para a instalação.	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 16

Campus Bom Jesus do Itabapoana

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Equipar Laboratórios de Informática

PERSPECTIVA (PDI)

PESSOAS_INFRAESTRUTURA_FÍSICA_E_TECNOLÓGICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI)

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

AÇÃO ESTRATÉGICA 1:

Aquisição de 56 computadores

**PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:**

INÍCIO

jan-20

FIM

ago-20

**STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA**

**Ação estratégica realizada
parcialmente**

RESPONSÁVEL:
*Indique o Cargo/Função do responsável pela
condução e monitoramento da ação estratégica.*

Coordenação de Tecnologia da Informação / Diretoria de
Planejamento e Administração

**MÊS DE CONCLUSÃO DA
AÇÃO:**

**SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE
EXECUTADA:**

Foram adquiridos 40 computadores.

**MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA
PARCIAL:**

Não houveram recursos extra orçamentários suficientes para a execução desta ação em sua totalidade. Como se trata de um bem permanente, não temos orçamento para aquisição destes bens na LOA.

**DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO
A ESTA AÇÃO:**

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 2:

Rede Elétrica

**PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:**

INÍCIO

ago-20

FIM

set-20

**STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA**

**Ação estratégica realizada
parcialmente**

RESPONSÁVEL:
*Indique o Cargo/Função do responsável pela
condução e monitoramento da ação estratégica.*

Coordenação de Infraestrutura

**MÊS DE CONCLUSÃO DA
AÇÃO:**

**SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE
EXECUTADA:**

A rede elétrica está adequada para a utilização do quantitativo de computadores adquiridos.

**MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA
PARCIAL:**

Esta ação acabou sendo realizada de maneira a adequar ao quantitativo adquirido, e não ao total planejado.

**DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO
A ESTA AÇÃO:**

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 3:

Instalação

**PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:**

INÍCIO

set-20

FIM

dez-20

**STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA**

Ação estratégica não realizada

RESPONSÁVEL:
*Indique o Cargo/Função do responsável pela
condução e monitoramento da ação estratégica.*

Coordenação de Tecnologia da Informação

**MÊS DE CONCLUSÃO DA
AÇÃO:**

**SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE
EXECUTADA:**

Devido a pandemia do coronavírus, os servidores estão em trabalho prioritariamente remoto. Por isso, os equipamentos ainda não foram instalados.

**DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO
A ESTA AÇÃO:**

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 17

Campus Bom Jesus do Itabapoana

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Expandir rede de internet

PERSPECTIVA (PDI)

PESSOAS_INFRAESTRUTURA_FÍSICA_E_TECNOLÓGICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI)

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

AÇÃO ESTRATÉGICA 1:

Aquisição de 10 roteadores

PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:

INÍCIO

mar-20

FIM

mai-20

STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA

**Ação estratégica realizada
parcialmente**

RESPONSÁVEL:
*Indique o Cargo/Função do responsável pela
condução e monitoramento da ação estratégica.*

Coordenação de Tecnologia da Informação / Diretoria de
Planejamento e Administração

MÊS DE CONCLUSÃO DA
AÇÃO:

SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE
EXECUTADA:

MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA
PARCIAL:

DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO
A ESTA AÇÃO:

Foram adquiridos 5 roteadores.

Não houveram recursos extra orçamentários suficientes para a execução desta
ação em sua totalidade. Como se trata de um bem permanente, não temos
orçamento para aquisição destes bens na LOA.

Esta ação será reconduzida
no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 2:

Instalação

PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:

INÍCIO

jun-20

FIM

jul-20

STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA

Ação estratégica não realizada

RESPONSÁVEL:
*Indique o Cargo/Função do responsável pela
condução e monitoramento da ação estratégica.*

Coordenação de Tecnologia da Informação

MÊS DE CONCLUSÃO DA
AÇÃO:

SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE
EXECUTADA:

MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA
PARCIAL:

DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO
A ESTA AÇÃO:

Devido a pandemia do coronavírus, os servidores estão em trabalho
prioritariamente remoto. Por isso, os equipamentos ainda não foram
instalados.

Esta ação será reconduzida
no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 3:

Aquisição de 3 switches gerenciáveis

PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:

INÍCIO

jan-20

FIM

mar-20

STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA

Ação estratégica concluída

RESPONSÁVEL:
*Indique o Cargo/Função do responsável pela
condução e monitoramento da ação estratégica.*

Coordenação de Tecnologia da Informação / Diretoria de
Planejamento e Administração

MÊS DE CONCLUSÃO DA
AÇÃO:

SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE
EXECUTADA:

MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA
PARCIAL:

DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO
A ESTA AÇÃO:

set-20

AÇÃO ESTRATÉGICA 4:

Instalação

PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:

INÍCIO

abr-20

FIM

jul-20

STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA

Ação estratégica não realizada

RESPONSÁVEL:
*Indique o Cargo/Função do responsável pela
condução e monitoramento da ação estratégica.*

Coordenação de Tecnologia da Informação

MÊS DE CONCLUSÃO DA
AÇÃO:

SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE
EXECUTADA:

MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA
PARCIAL:

DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO
A ESTA AÇÃO:

Devido a pandemia do coronavírus, os servidores estão em trabalho
prioritariamente remoto. Por isso, os equipamentos ainda não foram
instalados.

Esta ação será reconduzida
no próximo exercício

OBJETIVO 18

Campus Bom Jesus do Itabapoana

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Construir sala para acomodar os nobreaks

PERSPECTIVA (PDI)

PESSOAS_INFRAESTRUTURA_FÍSICA_E_TECNOLÓGICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI)

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

AÇÃO ESTRATÉGICA 1:

Construção de uma sala para acomodar os equipamentos

**PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:**

INÍCIO

fev-20

FIM

mai-20

**STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA**

Ação estratégica não realizada

RESPONSÁVEL:
*Indique o Cargo/Função do responsável pela
condução e monitoramento da ação estratégica.*

Coordenação de Tecnologia da Informação / Coordenação de
Infraestrutura

**MÊS DE CONCLUSÃO DA
AÇÃO:**

**SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE
EXECUTADA:**

**MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA
PARCIAL:**

**DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO
A ESTA AÇÃO:**

Processo de aquisição de materiais para a execução desta ação ainda não foi realizado.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 2:

Instalação dos nobreaks

**PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:**

INÍCIO

jun-20

FIM

jul-20

**STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA**

Ação estratégica não realizada

RESPONSÁVEL:
*Indique o Cargo/Função do responsável pela
condução e monitoramento da ação estratégica.*

Coordenação de Tecnologia da Informação / Coordenação de
Infraestrutura

**MÊS DE CONCLUSÃO DA
AÇÃO:**

**SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE
EXECUTADA:**

**MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA
PARCIAL:**

**DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO
A ESTA AÇÃO:**

Ainda não foi realizado a aquisição dos materiais necessários para a instalação.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício