

Consolidar a verticalização do ensino.

Descrição do Objetivo: Em atendimento à Lei de Criação dos Institutos Federais, o campus dará continuidade à oferta de cursos nos diversos níveis de educação.

Perspectiva (PDI): Resultados, Alunos e Sociedade

- Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI):
1. Proporcionar formação ampla e qualificada
 6. Ampliar a abrangência de atendimento, diversificando a oferta de cursos, considerando a demanda social regional
 8. Promover o reconhecimento de saberes, certificação e qualificação profissional

Implantar Cursos FIC do Itinerário Formativo

Previsão de início: Janeiro de 2021 Previsão de término: Dezembro de 2021 Responsável: Diretor de Educação Básica Profissional

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO PEDAGÓGICA - ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS (APNP)

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: PERÍODO PANDÊMICO

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Criar de curso FIC de Elétrica.

Previsão de início: Abril de 2021 Previsão de término: Dezembro de 2021 Responsável: NDE

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: PERÍODO PANDÊMICO

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Ofertar o curso de Instalador de Placas Fotovoltaicas.

Previsão de início: Junho de 2021 Previsão de término: Novembro de 2021 Responsável: Diretor de Educação Básica Profissional

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: CURSOS CRIADOS MAS NÃO EXECUTADOS EM VIRTUDE DO PERÍODO PANDÊMICO

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: PERÍODO PANDÊMICO

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Objetivo 1
Ação 4
Criar cursos FIC para atendimento das Comunidades Remanescentes de Quilombos.

Previsão de início: Janeiro de 2021 Previsão de término: Dezembro de 2021 Responsável: NDE

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: CURSOS CRIADOS MAS NÃO EXECUTADOS EM VIRTUDE DO PERÍODO PANDÊMICO

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: PERÍODO PANDÊMICO

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Objetivo 1
Ação 5
Ofertar o curso FIC de Gestão/Empreendedorismo destinado aos membros de Comunidades Remanescentes de Quilombos.

Previsão de início: Janeiro de 2021 Previsão de término: Dezembro de 2021 Responsável: Diretor de Educação Básica Profissional

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: CURSOS CRIADOS MAS NÃO EXECUTADOS EM VIRTUDE DO PERÍODO PANDÊMICO

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: PERÍODO PANDÊMICO

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Objetivo 1
Ação 6
Concluir o processo de submissão de formação stricto sensu.

Previsão de início: Janeiro de 2021 Previsão de término: Dezembro de 2021 Responsável: Coordenador de Pesquisa, Extensão e Inovação

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: PROCESSO EM ANDAMENTO

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: PERÍODO PANDÊMICO

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Objetivo 2
Ampliar as ações pedagógicas para o fortalecimento das políticas de permanência e êxito.

Descrição do Objetivo: Desenvolver ações permanentes de apoio e orientação pedagógica, para atender as políticas de permanência e êxito.

Perspectiva (PDI): Processos Internos

- Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI):**
- 9. Aprimorar os processos que conduzem à permanência e ao êxito
 - 11. Incentivar as práticas de ensino, pesquisa, extensão e cultura
 - 12. Aprimorar as Políticas de Acesso

Elaborar propostas de alteração dos cursos (Hospedagem e Química)

Previsão de início: Fevereiro de 2021 Previsão de término: Julho de 2021 Responsável: NDE Cursos

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Fevereiro de 2021

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

Elaborar a metodologia de trabalho do Fórum Permanente de Gestão Participativa

Previsão de início: Janeiro de 2021 Previsão de término: Maio de 2021 Responsável: Fórum Permanente de Gestão Participativa

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Setembro de 2021

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

Promover encontros pedagógicos com periodicidade mensal.

Previsão de início: Janeiro de 2021 Previsão de término: Dezembro de 2021 Responsável: Coordenação de Políticas Educacionais

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Setembro de 2021

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

Estruturar os horários das aulas do ensino médio integrado contemplando um turno.

Previsão de início: Janeiro de 2021 Previsão de término: Março de 2021 Responsável: Direção de Educação Básica Profissional e Direção de Ensino Superior.

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO PEDAGÓGICA - ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS (APNP)

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: PERÍODO PANDÊMICO

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Ofertar turmas do primeiro ano de EMI em turnos diferenciados

Previsão de início: Janeiro de 2021 **Previsão de término:** Março de 2021 **Responsável:** Direção de Educação Básica Profissional e Direção de Ensino Superior.

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO PEDAGÓGICA - ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS (APNP)

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: PERÍODO PANDÊMICO

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Ofertar monitoria com ênfase nas habilidades de leitura e interpretação.

Previsão de início: Abril de 2021 **Previsão de término:** Dezembro de 2021 **Responsável:** Direção de Educação Básica Profissional, Direção de Ensino Superior e

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO PEDAGÓGICA - ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS (APNP)

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: PERÍODO PANDÊMICO

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Integrar os projetos de pesquisa e extensão com os cursos técnicos e superiores, por meio de editais e/ou fomentos que contemplem a inclusão de alunos dos diversos níveis.

Previsão de início: Abril de 2021 **Previsão de término:** Dezembro de 2021 **Responsável:** Coordenação de Pesquisa, Extensão e Inovação.

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO PEDAGÓGICA - ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS (APNP)

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: PERÍODO PANDÊMICO

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Elaborar o PPC do Curso de Tecnologia em Biotecnologia Ambiental

Previsão de início: Abril de 2021 **Previsão de término:** Dezembro de 2021 **Responsável:** NDE

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO PEDAGÓGICA - ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS (APNP)

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: PERÍODO PANDÊMICO

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Manter o edital de registro de projetos e distribuição de bolsas.

Previsão de início: Março de 2021 **Previsão de término:** Dezembro de 2021 **Responsável:** Coordenador de Pesquisa, Extensão e Inovação

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2021

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

Organização de processo administrativos na Direção e Ensino Superior e na Direção de Educação Básica Profissional

Descrição do Objetivo: Implantação de novos processos e adequação de processos existentes para funcionamento e organização das Diretorias de Ensino Superior e Educação Básica Profissional

Perspectiva (PDI): Processos Internos

Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 9. Aprimorar os processos que conduzem à permanência e ao êxito
13. Ampliar e aperfeiçoar a comunicação interna e com a sociedade
14. Aperfeiçoar os processos de trabalho

Definir organograma e funções da Diretoria de Ensino Superior

Previsão de início: Janeiro de 2021 **Previsão de término:** Março de 2021 **Responsável:** Diretor de Ensino Superior

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** **Mês de conclusão da Ação:** Março de 2021

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

Definir de organograma e funções da Diretoria de Educação Básica Profissional

Previsão de início: Janeiro de 2021 **Previsão de término:** Junho de 2021 **Responsável:** Diretor de Educação Básica Profissional

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** **Mês de conclusão da Ação:** Março de 2021

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

Aperfeiçoar o atendimento aos alunos com necessidades especiais e em situação de vulnerabilidade social.

Objetivo 4 Descrição do Objetivo: Criar uma política de inclusão com a indicação de ações que garantam a inclusão social das pessoas com deficiências e em vulnerabilidade social, e voltadas à proteção e promoção de manifestações culturais.

Perspectiva (PDI): Resultados, Alunos e Sociedade

Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 2. Atender as demandas dos alunos com efetividade
3. Consolidar e ampliar as políticas culturais, inclusivas e afirmativas

Debater e desenvolver os projetos de responsabilidade do NAPNEE

Previsão de início: Janeiro de 2021 Previsão de término: Dezembro de 2021 Responsável: Direção Geral

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Julho de 2021

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

Criar agenda de encontros e eventos voltados para a promoção da arte, cultura, diversidade e inclusão.

Previsão de início: Janeiro de 2021 Previsão de término: Dezembro de 2021 Responsável: Coordenação de Formação Integral, Inclusão e Diversidade

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2021

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

Adequar as estruturas físicas do campus

Objetivo 5 Descrição do Objetivo: Analisar as estruturas físicas do campus, realizando as adequações possíveis e indicando as alterações necessárias.

Perspectiva (PDI): Pessoas, Infraestrutura Física e Tecnológica

Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 17. Promover a Qualidade de Vida no Trabalho
20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas
21. Promover integração e sinergia no IFFluminense

Implantar Política de Sustentabilidade

Previsão de início: Janeiro de 2021 Previsão de término: Junho de 2021 Responsável: Diretoria de Infraestrutura e Logística

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Junho de 2021

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

Levantar as necessidades de laboratorios e novas estruturas

Previsão de início: Janeiro de 2021 Previsão de término: Dezembro de 2021 Responsável: Diretoria de Ensino Superior e Diretoria de Educação Básica Profissional

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Novembro de 2021

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

Melhorar e ampliar o Sistema de Sinalização de Segurança e Acessibilidade

Previsão de início: Janeiro de 2021 Previsão de término: Dezembro de 2021 Responsável: Direção de Infraestrutura e Logística

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: EM ANDAMENTO

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: PERÍODO PANDÊMICO

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Ampliar e melhorar o acesso a internet no Campus, em especial no bloco C e bloco A

Previsão de início: Janeiro de 2021 Previsão de término: Agosto de 2021 Responsável: Coordenação de TI e Diretoria de Infraestrutura e Logística

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: EM ANDAMENTO

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: PERÍODO PANDÊMICO

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Implantar o sistema melhorado de videoconferência

Previsão de início: Janeiro de 2021 Previsão de término: Fevereiro de 2021 Responsável: Coordenação de TI e Diretoria de Infraestrutura e Logística

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2021

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

Buscar recurso para a construção do Laboratório de Biologia Vegetal

Previsão de início: Janeiro de 2021 Previsão de término: Dezembro de 2021 Responsável: Direção Geral

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: EM ANDAMENTO

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: PERÍODO PANDÊMICO

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Buscar recurso para a construção da quadra de areia para volei

Previsão de início: Janeiro de 2021 Previsão de término: Dezembro de 2021 Responsável: Direção Geral

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: PERÍODO PANDÊMICO

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Instalar as placas solares, como parte do programa de Eficiência Energética

Previsão de início: Janeiro de 2021 Previsão de término: Julho de 2021 Responsável: Direção de Infraestrutura e Logística

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Outubro de 2021

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

Substituir totalmente a Iluminação do Campus por lâmpadas de led

Previsão de início: Janeiro de 2021 Previsão de término: Julho de 2021 Responsável: Direção de Infraestrutura e Logística

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Julho de 2021

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

Ampliar do sistema de Segurança e monitoramento do Campus

Previsão de início: Janeiro de 2021 Previsão de término: Dezembro de 2021 Responsável: Direção de Infraestrutura e Logística

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: EM ANDAMENTO

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: PERÍODO PANDÊMICO

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Melhorar as práticas administrativas e desenvolver projetos para a Qualidade de Vida do Servidor

Descrição do Objetivo: Promover a atenção à saúde e a melhoria da qualidade de vida do servidor, contribuindo para seu desenvolvimento pessoal e profissional

Perspectiva (PDI): Pessoas, Infraestrutura Física e TecnológicaObjetivo(s) Estratégico(s) (PDI):
17. Promover a Qualidade de Vida no Trabalho
18. Promover o desenvolvimento dos servidores e captar as competências necessárias
21. Promover integração e sinergia no IFFluminense**Consolidar Programa de Qualidade de Vida no Trabalho**

Previsão de início: Janeiro de 2021 Previsão de término: Dezembro de 2021 Responsável: Direção de Administração

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2021

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

Execução do plano de acessibilidade para atendimento Plano Diretor de Infraestrutura Física

Descrição do Objetivo: Executar obras de adaptação e instalação de elementos/equipamentos para garantir a acessibilidade

Perspectiva (PDI): Pessoas, Infraestrutura Física e Tecnológica**Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI):** 20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas**Contratação da execução de ações de acessibilidade no campus****Previsão de início:** Janeiro de 2021 **Previsão de término:** Dezembro de 2021 **Responsável:** Direção de Infraestrutura e Logística**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Projeto Multicampi em andamento, diretoria de infraestrutura-reitoria**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** PERÍODO PANDÊMICO

Esta ação será reconduzida no próximo exercício