

Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

OBJETIVO 1

Fortalecer as ações de reformas e modernização no campus.

Descrição: Proporcionar adequações necessárias para melhor uso dos espaços físicos do campus

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

17. Promover a Qualidade de Vida no Trabalho

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

OBJETIVO 1 - AÇÃO 1

Proporcionar mobilidade e segurança aos portadores de deficiência visual, e atender a Norma de Acessibilidade NBR 9050-2015

Previsão de início: Março de 2022 Previsão de Término: Dezembro de 2022 Responsável: Coordenador de Infraestrutura e Manutenção

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 1 - AÇÃO 2

Proporcionar melhorias e adequações em diversos espaços do campus

Previsão de início: Março de 2022 Previsão de Término: Dezembro de 2022 Responsável: Coordenador de Infraestrutura e Manutenção

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Ação em andamento

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Início em 2022, mas não foi concretizada até dezembro, sendo assim, findará em 2023.

OBJETIVO 1 - AÇÃO 3

Finalizar o bloco G (SALAS, LABORATÓRIOS, REFEITÓRIO, BIBLIOTECA)

Previsão de início: Janeiro de 2022 Previsão de Término: Dezembro de 2022 Responsável: Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Devido a demanda de outras atividades, levando em consideração a priorização estabelecida, essa ação foi reconduzida para 2023.

OBJETIVO 1 - AÇÃO 5

Ampliar ambiente de pesquisa

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Outubro de 2022 **Responsável:** Coordenador do Curso de Engenharia Elétrica**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Devido a demanda de outras atividades, levando em consideração a priorização estabelecida, essa ação foi reconduzida para 2023.**OBJETIVO 1 - AÇÃO 7**

Estruturar os Laboratórios e Núcleos de Ensino e Aprendizagem de Geografia

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenador do Curso de Licenciatura em Geografia**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Devido a demanda de outras atividades, levando em consideração a priorização estabelecida, essa ação foi reconduzida para 2023.**OBJETIVO 1 - AÇÃO 8**

Reformular os laboratórios específicos de telecomunicações

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenadores dos Cursos Técnico e Tecnólogo em Telecomunicações**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Ação em andamento**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** A solicitação foi realizada em 2022, mas está sendo concretizada em 2023.**OBJETIVO 1 - AÇÃO 9**

Implementar o novo laboratório de sistemas de telecomunicações

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenadores dos Cursos Técnico e Tecnólogo em Telecomunicações**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Ação em andamento**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** A solicitação foi realizada em 2022, mas está sendo concretizada em 2023.

OBJETIVO 1 - AÇÃO 10

Realizar processo para aquisição de microcomputadores para laboratórios do curso de Engenharia em Controle e Automação

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Maio de 2022 **Responsável:** Coordenador do Curso de Engenharia de Controle e Automação

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Devido a demanda de outras atividades, levando em consideração a priorização estabelecida, essa ação foi reconduzida para 2023.

OBJETIVO 1 - AÇÃO 11

Realizar atualização de equipamentos para Manutenção Industrial

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenadora do Curso Tecnólogo em Manutenção Industrial

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Devido a demanda de outras atividades, levando em consideração a priorização estabelecida, essa ação foi reconduzida para 2023.

OBJETIVO 1 - AÇÃO 12

Montar Laboratório de FPGA do Curso de Engenharia da Computação

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenador do Curso de Engenharia da Computação

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Ação em andamento

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: A solicitação foi realizada em 2022, mas está sendo concretizada em 2023.

OBJETIVO 1 - AÇÃO 13

Equipar o laboratório de sistemas de TV com equipamentos atuais de TV digital

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenadora do Curso Superior de Tecnologia em Telecomunicações

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Ação em andamento

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: A solicitação foi realizada em 2022, mas está sendo concretizada em 2023.

OBJETIVO 1 - AÇÃO 14

Realizar aquisições atendendo as necessidades de adequações do Curso Técnico em Mecânica

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Setembro de 2022 **Responsável:** Coordenador do Curso Técnico em Mecânica**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Ação em andamento**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** A solicitação foi realizada em 2022, mas está sendo concretizada em 2023.**OBJETIVO 1 - AÇÃO 15**

Readaptar os espaços Pedagógicos (salas de aulas e laboratórios) a luz das novas propostas de Ensino

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretor de Ensino Superior de Tecnologias e Bacharelados**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Ação em andamento**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** A solicitação foi realizada em 2022, mas está sendo concretizada em 2023.**OBJETIVO 1 - AÇÃO 16**

Desenvolver ações para favorecer o ensino híbrido

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenador do curso de Engenharia Mecânica**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Devido a demanda de outras atividades, levando em consideração a priorização estabelecida, essa ação foi reconduzida para 2023.**OBJETIVO 1 - AÇÃO 17**

Montar o Laboratório de Eletricidade, Laboratório de Eletrônica e Laboratório de Sistemas Digitais do Curso de Engenharia da Computação

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenador do Curso de Engenharia da Computação**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Devido a demanda de outras atividades, levando em consideração a priorização estabelecida, essa ação foi reconduzida para 2023.

OBJETIVO 1 - AÇÃO 18

Montar Laboratório de Robótica do Curso de Engenharia da Computação

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenador do Curso de Engenharia da Computação**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Devido a demanda de outras atividades, levando em consideração a priorização estabelecida, essa ação foi reconduzida para 2023.**OBJETIVO 1 - AÇÃO 19**

Montar o laboratório de Programação MAC OS do Curso de Engenharia da Computação

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenador do Curso de Engenharia da Computação**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Devido a demanda de outras atividades, levando em consideração a priorização estabelecida, essa ação foi reconduzida para 2023.**OBJETIVO 1 - AÇÃO 20**

Montar o laboratório de Realidade Virtual e Aumentada do Curso de Engenharia da Computação

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenador do Curso de Engenharia da Computação**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Devido a demanda de outras atividades, levando em consideração a priorização estabelecida, essa ação foi reconduzida para 2023.**OBJETIVO 1 - AÇÃO 21**

Estruturar um laboratório de fabricação digital e prototipagem para o curso de Arquitetura e Urbanismo

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Novembro de 2022 **Responsável:** Coordenador do Curso de Arquitetura e Urbanismo**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Devido a demanda de outras atividades, levando em consideração a priorização estabelecida, essa ação foi reconduzida para 2023.

OBJETIVO 1 - AÇÃO 22

Montar laboratório de técnicas de restauro do Curso de Arquitetura e Urbanismo

Previsão de início: Fevereiro de 2022 Previsão de Término: Dezembro de 2022 Responsável: Coordenador do Curso de Arquitetura e Urbanismo

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Ação em andamento

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: A solicitação foi realizada em 2022, mas está sendo concretizada em 2023.

OBJETIVO 1 - AÇÃO 23

Realizar aquisições a fim de apoiar os serviços oferecidos no campus

Previsão de início: Fevereiro de 2022 Previsão de Término: Dezembro de 2022 Responsável: Diretor de Apoio às Atividades Acadêmicas

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Ação em andamento

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: A solicitação foi realizada em 2022, mas está sendo concretizada em 2023.

OBJETIVO 1 - AÇÃO 24

Criar/adequar espaço físico de trabalho para os professores do curso de Engenharia em Controle e Automação

Previsão de início: Fevereiro de 2022 Previsão de Término: Dezembro de 2022 Responsável: Coordenador do Curso de Engenharia em Controle e Automação

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Devido a demanda de outras atividades, levando em consideração a priorização estabelecida, essa ação foi reconduzida para 2023.

OBJETIVO 1 - AÇÃO 25

Realizar reforma e modernização dos cursos relacionados a área de Construção Civil

Previsão de início: Abril de 2022 Previsão de Término: Dezembro de 2022 Responsável: Coordenador do Curso Técnico de Estradas

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Ação em andamento

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: A solicitação foi realizada em 2022, mas está sendo concretizada em 2023.

OBJETIVO 2

Incentivar a participação dos alunos em projetos e ações de pesquisa e extensão, atividades culturais, desportivas ou artísticas.

Descrição: Proporcionar aos alunos uma formação profissional cidadã fundamentada no ensino, na pesquisa e na extensão.

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Resultados: Alunos e Sociedade

1. Proporcionar formação ampla e qualificada
2. Atender as demandas dos alunos com efetividade

OBJETIVO 2 - AÇÃO 1

Promover espaço para divulgação de projetos de extensão e pesquisa, atividades culturais, desportivas ou artísticas no interior dos cursos de Licenciatura

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretora de Ensino Superior em Licenciatura

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 2 - AÇÃO 2

Estimular a elaboração de projetos de extensão, pesquisa, atividades culturais e desportivas em articulação com os PPC do curso de Licenciatura em Matemática

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenadora do curso de Licenciatura em Matemática

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 2 - AÇÃO 3

Divulgar informações como cronograma, requisitos, objetivos e número de vagas nos projetos em fase de execução no site

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretores de Ensino

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 2 - AÇÃO 4

Estimular a elaboração de projetos de extensão, pesquisa, atividades culturais e desportivas em articulação com os PPCs dos cursos

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretores de Ensino

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 2 - AÇÃO 5

Divulgar os editais institucionais

Previsão de início: Janeiro de 2022 Previsão de Término: Dezembro de 2022 Responsável: Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2022

Situação atual da
Ação parcialmente
executada: Não se aplicaMotivo da não
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial: Não se aplica**OBJETIVO 2 - AÇÃO 6**

Esboçar a ideia da Agência de Inovação do campus

Previsão de início: Janeiro de 2022 Previsão de Término: Dezembro de 2022 Responsável: Diretor de Pesquisa e Pós-graduação

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2022

Situação atual da
Ação parcialmente
executada: Não se aplicaMotivo da não
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial: Não se aplica**OBJETIVO 2 - AÇÃO 7**

Criar canal de comunicação dos projetos de ensino, pesquisa e extensão, para divulgação dos processos para a comunidade como um todo

Previsão de início: Janeiro de 2022 Previsão de Término: Dezembro de 2022 Responsável: Diretor de Extensão / Coordenadora do Curso de Licenciatura em

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2022

Situação atual da
Ação parcialmente
executada: Não se aplicaMotivo da não
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial: Não se aplica**OBJETIVO 2 - AÇÃO 8**

Intensificar o diálogo entre as Diretorias de Ensino, Pesquisa e Extensão do campus

Previsão de início: Janeiro de 2022 Previsão de Término: Maio de 2022 Responsável: Diretores de Ensino

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2022

Situação atual da
Ação parcialmente
executada: Não se aplicaMotivo da não
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 2 - AÇÃO 9

Incentivar a participação dos estudantes nas Olimpíadas do Conhecimentos das diversas áreas

Previsão de início:	Março de 2022	Previsão de Término:	Dezembro de 2022	Responsável:	Diretores de Ensino
Status da Ação Estratégica:	Ação estratégica concluída			Mês de conclusão da Ação:	Dezembro de 2022
Situação atual da Ação parcialmente executada:	Não se aplica				
Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:	Não se aplica				

OBJETIVO 3

Fortalecer as Ações de Extensão, Cultura, Empreendedorismo e Oportunidades.

Descrição: Apoiar os Projetos de Pesquisa, Extensão, Cultura, suas Integrações, bem como seus Grupos de Integração.

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Resultados: Alunos e Sociedade

- Fortalecer a inserção socioprofissional do aluno e do egresso
- Fortalecer a Institucionalidade
- Desenvolver pesquisa, inovação e extensão em articulação com outros atores

OBJETIVO 3 - AÇÃO 1

Atender com efetividade as demandas de cultura e extensão no campus

Previsão de início:	Janeiro de 2022	Previsão de Término:	Dezembro de 2022	Responsável:	Diretor de Extensão
Status da Ação Estratégica:	Ação estratégica concluída			Mês de conclusão da Ação:	Dezembro de 2022
Situação atual da Ação parcialmente executada:	Não se aplica				
Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:	Não se aplica				

OBJETIVO 3 - AÇÃO 2

Desenvolver programa de relacionamento com os egressos

Previsão de início:	Janeiro de 2022	Previsão de Término:	Dezembro de 2022	Responsável:	Diretor de Extensão
Status da Ação Estratégica:	Ação estratégica realizada parcialmente			Mês de conclusão da Ação:	Não se aplica
Situação atual da Ação parcialmente executada:	Ação em andamento				
Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:	A solicitação foi realizada em 2022, mas está sendo concretizada em 2023.				

OBJETIVO 3 - AÇÃO 3

Fortalecer a Empresa Júnior e o Percentual de Estudantes Participando de Atividades Empreendedoras

Previsão de início:	Março de 2022	Previsão de Término:	Dezembro de 2022	Responsável:	Diretor de Extensão
Status da Ação Estratégica:	Ação estratégica realizada parcialmente			Mês de conclusão da Ação:	Não se aplica
Situação atual da Ação parcialmente executada:	Ação em andamento				
Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:	A solicitação foi realizada em 2022, mas está sendo concretizada em 2023.				

Desenvolvimento: Câmara de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Gestão do Campus Campos Centro

Consolidação e formatação: DDI - Diretoria de Desenvolvimento Institucional / Reitoria

OBJETIVO 3 - AÇÃO 4

Apoiar a realização das semanas Temáticas do Curso de Engenharia da Computação

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenador do Curso de Engenharia da Computação

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 3 - AÇÃO 5

Ofertar o IV Simpósio de Telecomunicações do IFF campus Campos Centro

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Agosto de 2022 **Responsável:** Coordenadores dos Cursos Técnico e Tecnólogo em Telecomunicações

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Devido a demanda de outras atividades, levando em consideração a priorização estabelecida, essa ação foi reconduzida para 2023.

OBJETIVO 3 - AÇÃO 6

Divulgar informações e interagir com os alunos dos Cursos Técnico e Tecnólogo em Telecomunicações nas redes sociais e no portal do IFF

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenadores dos Cursos Técnico e Tecnólogo em Telecomunicações

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Ação em andamento

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: A solicitação foi realizada em 2022, mas está sendo concretizada em 2023.

OBJETIVO 3 - AÇÃO 7

Incentivar ações direcionadas as competições como torneios de Robótica, eletrônica, Pneumática e outros

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretor de Ensino Superior de Tecnologias e Bacharelados

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 3 - AÇÃO 8

Desenvolver projeto de literatura com incentivo à prática da leitura por toda comunidade acadêmica e seu entorno

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenador do curso de Licenciatura em Letras

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Devido a demanda de outras atividades, levando em consideração a priorização estabelecida, essa ação foi reconduzida para 2023.

OBJETIVO 3 - AÇÃO 9

Organizar a VI Semana de Arquitetura e Urbanismo

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenador do curso de Design Gráfico

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 3 - AÇÃO 10

Promover ações específicas para o curso de Teatro

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenadora do Curso de Licenciatura em Teatro

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Devido a demanda de outras atividades, levando em consideração a priorização estabelecida, essa ação foi reconduzida para 2023.

OBJETIVO 3 - AÇÃO 11

Promover o envolvimento da família na vida acadêmica do aluno

Previsão de início: Março de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretor de Extensão

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Devido a demanda de outras atividades, levando em consideração a priorização estabelecida, essa ação foi reconduzida para 2023.

OBJETIVO 4

Desenvolver Ações de Tecnologia da Informação.

Descrição: Promover melhorias na gestão de TI com foco no aumento da qualidade dos serviços e otimização dos recursos.

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

18. Promover o desenvolvimento dos servidores e captar as competências necessárias

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

Desenvolvimento: Câmara de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Gestão do Campus Campos Centro

Consolidação e formatação: DDI - Diretoria de Desenvolvimento Institucional / Reitoria

OBJETIVO 4 - AÇÃO 2

Realizar desfazimento de bens inservíveis

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenador de Suporte e Manutenção**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Devido a demanda de outras atividades, levando em consideração a priorização estabelecida, essa ação foi reconduzida para 2023.**OBJETIVO 4 - AÇÃO 3**

Instalar novo sistema de Circuito Fechado de TV

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Agosto de 2022 **Responsável:** Coordenador de Administração de Redes**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não se aplica**OBJETIVO 4 - AÇÃO 5**

Realizar processo de compra de licenças de softwares para a área de mecânica

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Agosto de 2022 **Responsável:** Coordenador do curso Técnico em Mecânica**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Devido a demanda de outras atividades, levando em consideração a priorização estabelecida, essa ação foi reconduzida para 2023.**OBJETIVO 4 - AÇÃO 6**

Realizar processo para aquisição de softwares gráficos para os laboratórios de computação gráfica

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Julho de 2022 **Responsável:** Coordenador do curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Devido a demanda de outras atividades, levando em consideração a priorização estabelecida, essa ação foi reconduzida para 2023.

OBJETIVO 4 - AÇÃO 7

Finalizar o cabeamento do bloco G

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretor de Tecnologia da informação e Comunicação
Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 5

Ampliar e fortalecer os núcleos do campus.

Descrição: Promover ações que sejam capazes de divulgar e patrocinar os núcleos NUGEDIS, NEABI e NAPNEE do campus.

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Resultados: Alunos e Sociedade

2. Atender as demandas dos alunos com efetividade
3. Consolidar e ampliar as políticas culturais, inclusivas e afirmativas

OBJETIVO 5 - AÇÃO 1

Promover uma maior articulação das atividades de ensino, pesquisa e extensão com os projetos desenvolvidos NEABI, NUGEDIS e NAPNEE, visando compartilhar conhecimentos acadêmicos e experiências oriundas dos projetos associados

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretores de Ensino
Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 5 - AÇÃO 2

Intensificar a comunicação com o NAPNEE para atender as demandas dos alunos para melhoria do processo ensino-aprendizagem

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretores de Ensino
Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 5 - AÇÃO 3

Fortalecer e facilitar o processo ensino aprendizagem dos alunos assistidos pelo NAPNEE

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenador do NAPNEE
Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 5 - AÇÃO 4

Identificar as demandas dos alunos em relação ao atendimento do NAPNEE

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenadora do Curso de Licenciatura em Matemática**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não se aplica**OBJETIVO 6**

Revisitar currículos dos cursos.

*Descrição: Rever os currículos dos cursos de forma a atender as demandas da comunidade.***Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:**

Resultados: Alunos e Sociedade

1. Proporcionar formação ampla e qualificada

OBJETIVO 6 - AÇÃO 1

Realizar a releitura dos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura considerando a legislação vigente para realizar as adequações necessárias

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretora de Ensino Superior das Licenciaturas**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não se aplica**OBJETIVO 6 - AÇÃO 2**

Identificar os componentes curriculares que requerem atualização de docentes

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretores de Ensino**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não se aplica**OBJETIVO 6 - AÇÃO 3**

Atualizar os Projetos Pedagógicos dos Cursos Técnicos (Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Eletrotécnica, Técnico em Telecomunicações, Técnico em Química, Técnico em Edificações e Técnico em Automação)

Previsão de início: Março de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretora de Educação Básica e Profissional**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não se aplica

OBJETIVO 7

Melhorar o índice de satisfação dos alunos em relação à instituição.

Descrição: Fortalecer a relação dos alunos com a instituição.

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Resultados: Alunos e Sociedade

1. Proporcionar formação ampla e qualificada
2. Atender as demandas dos alunos com efetividade

OBJETIVO 7 - AÇÃO 1

Divulgar junto aos estudantes os regulamentos disciplinares e didático-pedagógicos institucionais vigentes

Previsão de início: Janeiro de 2022 Previsão de Término: Dezembro de 2022 Responsável: Diretora de Ensino Superior das Licenciaturas

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 7 - AÇÃO 3

Fortalecer e intensificar o diálogo com as representações estudantis nos colegiados de curso e demais instâncias de participação institucional

Previsão de início: Janeiro de 2022 Previsão de Término: Dezembro de 2022 Responsável: Diretores de Ensino

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 7 - AÇÃO 5

Divulgar junto aos estudantes as ações de apoio ao estudante existentes no campus Campos Centro

Previsão de início: Janeiro de 2022 Previsão de Término: Dezembro de 2022 Responsável: Diretores de Ensino

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 7 - AÇÃO 7

Projeto preparatório para o ENEM para os alunos do Ensino Médio Integrado

Previsão de início: Janeiro de 2022 Previsão de Término: Dezembro de 2022 Responsável: Coordenadora da Área de Ciências da Natureza e Matemática

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 7 - AÇÃO 8

Promover oficina de produção textual e técnicas de leitura em Língua Inglesa

Previsão de início: Março de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenador de Linguagens e Códigos**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Devido a demanda de outras atividades, levando em consideração a priorização estabelecida, essa ação foi reconduzida para 2023.**OBJETIVO 7 - AÇÃO 9**

Efetivar o Laboratório de Escrita e Leitura

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenadora do Curso de Licenciatura em Teatro**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não se aplica**OBJETIVO 7 - AÇÃO 10**

Conscientizar os alunos da importância de conhecer o regulamento didático-pedagógico da instituição e os prazos estabelecidos para os procedimentos acadêmicos

Previsão de início: Março de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenadora do Curso de Licenciatura em Teatro**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não se aplica**OBJETIVO 7 - AÇÃO 11**

Realizar pesquisa de satisfação com os alunos dos cursos técnicos

Previsão de início: Abril de 2022 **Previsão de Término:** Setembro de 2022 **Responsável:** Diretora de Educação Básica e Profissional**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Devido a demanda de outras atividades, levando em consideração a priorização estabelecida, essa ação foi reconduzida para 2023.

OBJETIVO 7 - AÇÃO 12

Acompanhar a situação acadêmica dos alunos

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenadora de Apoio ao estudante
Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 7 - AÇÃO 13

Promover o diálogo com os responsáveis pelos estudantes da Educação Básica de modo a acompanhar a vida acadêmica dos mesmos

Previsão de início: Março de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretora de Educação Básica e Profissional
Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 7 - AÇÃO 14

Fortalecer a representação estudantil nos fóruns de discussão

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretora de Educação Básica e Profissional / Diretor de Atendimento
Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 7 - AÇÃO 15

Regulamentar o uso dos laboratórios de telecomunicações

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenador do Curso Técnico em Telecomunicações
Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Ação em andamento

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: A solicitação foi realizada em 2022, mas está sendo concretizada em 2023.

OBJETIVO 7 - AÇÃO 17

Fortalecer as relações/parcerias com empresas

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenadores dos Cursos Técnico e Tecnólogo em Telecomunicações**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Não informado**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não se aplica**OBJETIVO 8**

Reduzir a taxa de evasão.

*Descrição: Fortalecer os processos de permanência e êxito nos cursos ofertados.***Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:**

Processos Internos

9. Aprimorar os processos que conduzem à permanência e ao êxito

OBJETIVO 8 - AÇÃO 2

Oferecer cursos de atualização e aprofundamento para os alunos

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretora de Ensino Superior em Licenciatura**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não se aplica**OBJETIVO 8 - AÇÃO 3**

Realizar ações de nivelamento para os alunos ingressantes na Educação Superior do campus em atendimento as novas DCN's das Engenharias

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretor de Ensino Superior de Tecnologias e Bacharelados**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não se aplica**OBJETIVO 8 - AÇÃO 4**

Reavaliar metodologia e proposta pedagógica das disciplinas/períodos que apresentam maior índice de retenção/evasão

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenadora do curso de Licenciatura em Matemática**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não se aplica

OBJETIVO 8 - AÇÃO 5

Oferecer plantão de dúvidas de Língua Portuguesa e Literatura / Plantão de dúvidas de Língua Inglesa

Previsão de início: Março de 2022 **Previsão de Término:** Novembro de 2022 **Responsável:** Coordenador de Linguagens e Códigos**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não se aplica**OBJETIVO 8 - AÇÃO 6**

Desenvolver projeto de monitoria para atendimento dos alunos, nas áreas de História, Geografia, Filosofia e Sociologia

Previsão de início: Março de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenador de Ciências Humanas**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Devido a demanda de outras atividades, levando em consideração a priorização estabelecida, essa ação foi reconduzida para 2023.**OBJETIVO 8 - AÇÃO 7**

Estimular a integração da extensão, da pesquisa, das atividades culturais e desportivas sempre em articulação com os PPCs dos cursos

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenador do curso de Educação Física**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não se aplica**OBJETIVO 8 - AÇÃO 10**

Analisar os índices de permanência dos estudantes da Educação Básica do campus

Previsão de início: Março de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretora de Educação Básica e Profissional**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não se aplica

OBJETIVO 8 - AÇÃO 11

Oferecer cursos de atualização e aperfeiçoamento para alunos da Educação Básica

Previsão de início: Março de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretora de Educação Básica e Profissional**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não se aplica**OBJETIVO 8 - AÇÃO 12**

Analisar os índices de permanência dos estudantes da Educação Superior do campus

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretor de Ensino Superior de Tecnologias e Bacharelados**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não se aplica**OBJETIVO 8 - AÇÃO 13**

Aprimorar o processo de divulgação dos Cursos Superiores

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretor de Ensino Superior de Tecnologias e Bacharelados**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não se aplica**OBJETIVO 9**

Consolidar os cursos existentes.

*Descrição: Proporcionar maior visibilidade aos cursos existentes de modo a ampliar sua abrangência.***Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:**

Resultados: Alunos e Sociedade

6. Ampliar a abrangência de atendimento, diversificando a oferta de cursos, considerando a demanda social regional

OBJETIVO 9 - AÇÃO 1

Divulgar o curso de Licenciatura em Matemática, notícia e eventos nas mídias sociais.

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenadora do curso Licenciatura em Matemática**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Ação em andamento**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** A solicitação foi realizada em 2022, mas está sendo concretizada em 2023.

OBJETIVO 9 - AÇÃO 2

Atualizar o site institucional para divulgação dos cursos.

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretora de Ensino Superior das Licenciaturas

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Ação em andamento

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: A solicitação foi realizada em 2022, mas está sendo concretizada em 2023.

OBJETIVO 9 - AÇÃO 3

Divulgar os cursos do campus nas escolas do município de Campos dos Goytacazes e adjacências.

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretores de Ensino

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Ação em andamento

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: A solicitação foi realizada em 2022, mas está sendo concretizada em 2023.

OBJETIVO 9 - AÇÃO 4

Fortalecer os cursos de Pós-Graduação no campus.

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Ação em andamento

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: A solicitação foi realizada em 2022, mas está sendo concretizada em 2023.

OBJETIVO 9 - AÇÃO 5

Realizar estudo de viabilidade - Pós Graduação Lato Sensu em Humanidades e Relações Étnico-Raciais.

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenador da área de Ciências Humanas

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Ação em andamento

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: A solicitação foi realizada em 2022, mas está sendo concretizada em 2023.

OBJETIVO 9 - AÇÃO 6

Proporcionar maior visibilidade aos cursos existentes de modo a ampliar sua abrangência.

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 9 - AÇÃO 7

Divulgar os cursos do campus no município de Campos dos Goytacazes e adjacências.

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretora de Educação Básica e Profissional

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Ação em andamento

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: A solicitação foi realizada em 2022, mas está sendo concretizada em 2023.

OBJETIVO 9 - AÇÃO 8

Criar um portal digital para organizar e divulgar os Trabalhos Finais de Graduação (TFG).

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenador do Curso de Arquitetura e Urbanismo

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 9 - AÇÃO 9

Consolidar o projeto de “telecomunicações nas escolas”.

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenador de Extensão

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Devido a demanda de outras atividades, levando em consideração a priorização estabelecida, essa ação foi reconduzida para 2023.

OBJETIVO 9 - AÇÃO 10

Elaborar um plano de marketing institucional do campus.

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenadora de Planejamento

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Ação em andamento

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: A solicitação foi realizada em 2022, mas está sendo concretizada em 2023.

OBJETIVO 10

Ampliar a oferta de FIC-EJA.

Descrição: Estimular a elaboração de projetos pedagógicos que possibilitem a ampliação das vagas para cursos FIC.

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Resultados: Alunos e Sociedade

- Fortalecer a inserção socioprofissional do aluno e do egresso
- Ampliar a abrangência de atendimento, diversificando a oferta de cursos, considerando a demanda social regional
- Promover o reconhecimento de saberes, certificação e qualificação profissional

OBJETIVO 10 - AÇÃO 1

Oferecer cursos de atualização e aprofundamento para os alunos da Educação Básica do campus.

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenador do Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio Eletr

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Devido a demanda de outras atividades, levando em consideração a priorização estabelecida, essa ação foi reconduzida para 2023.

OBJETIVO 10 - AÇÃO 2

Avaliar a oferta de cursos de formação inicial e continuada – FIC em Telecomunicações.

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenador do Curso Técnico em Telecomunicações

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Ação em andamento

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: A solicitação foi realizada em 2022, mas está sendo concretizada em 2023.

OBJETIVO 11

Melhorar o índice de qualidade institucional (AUTO-AVALIAÇÃO).

Descrição: Aprimorar processos de gestão e adotar medidas que promovam melhoria de condições acadêmicas e de acessibilidade a estudantes portadores de necessidades especiais, conforme resultados da auto-avaliação institucional

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Resultados: Alunos e Sociedade

- Proporcionar formação ampla e qualificada
- Atender as demandas dos alunos com efetividade

OBJETIVO 11 - AÇÃO 1

Aprimorar constantemente os processos do Registro Acadêmico.

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretor de Registro e Controle Acadêmico

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 11 - AÇÃO 2

Avaliar e aprimorar constantemente o atendimento do Registro Acadêmico.

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretor de Registro e Controle Acadêmico

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 11 - AÇÃO 3

Criar mecanismo de divulgação e atualização das informações referentes a editais, agenda e prazos do Registro Acadêmico, calendário acadêmico, manual do estudante, etc no portal de IFF e nas TVs do campus.

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretor de Registro e Controle Acadêmico

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 12

Acompanhar a relação candidato/vaga dos cursos oferecidos no campus.

Descrição: Verificar de forma sistemática a relação demanda/oferta dos cursos.

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Resultados: Alunos e Sociedade

5. Fortalecer a Institucionalidade

OBJETIVO 12 - AÇÃO 1

Incentivar a ampla divulgação do curso de Licenciatura em Matemática de forma a aumentar a relação candidato/vaga.

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenadora do curso Licenciatura em Matemática

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

Desenvolvimento: Câmara de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Gestão do Campus Campos Centro

Consolidação e formatação: DDI - Diretoria de Desenvolvimento Institucional / Reitoria

OBJETIVO 12 - AÇÃO 2

Verificar a demanda social regional pelos cursos, proveniente de informações emitidas pelas instituições responsáveis pela educação básica.

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretora de Ensino Superior em Licenciatura

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 12 - AÇÃO 3

Acompanhar a elaboração dos editais de processo de acesso aos cursos junto à reitoria.

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretores de Ensino

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 12 - AÇÃO 4

Elaborar documento semestral, para a gestão, da relação candidato-vaga por curso oferecido.

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretor de Registro e Controle Acadêmico

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 12 - AÇÃO 5

Avaliar a viabilidade de oferta de um curso técnico integrado na área de telecomunicações.

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenador do Curso Técnico em Telecomunicações.

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Devido a demanda de outras atividades, levando em consideração a priorização estabelecida, essa ação foi reconduzida para 2023.

OBJETIVO 12 - AÇÃO 6

Avaliar a viabilidade de oferta de nova turma do curso de pós-graduação lato sensu em redes de computadores e telecomunicações.

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenador de Pós-Graduação Lato Sensu

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 13

Desenvolver ações que envolvam a qualidade institucional.

Descrição: Apoiar as Coordenações na preparação dos alunos para os ENADES.

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Resultados: Alunos e Sociedade

4. Fortalecer a inserção socioprofissional do aluno e do egresso
5. Fortalecer a Institucionalidade

OBJETIVO 13 - AÇÃO 1

Estimular as Coordenações ao proposito de se preparar Simulados a serem aplicados junto aos alunos pelos Colegiados.

Previsão de início: Outubro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretor de Ensino Superior de Tecnologias e Bacharelados

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 15

Apoiar e fortalecer ações que visam sustentabilidade, desenvolvimento e a Qualidade de Vida dos Servidores.

Descrição: Oferecer suporte no fornecimento de informações, parcerias e materiais que atendam as ações propostas.

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

17. Promover a Qualidade de Vida no Trabalho
18. Promover o desenvolvimento dos servidores e captar as competências necessárias

OBJETIVO 15 - AÇÃO 1

Realizar campanha sobre Saúde e Qualidade de Vida.

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenador do NAPBEM

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 15 - AÇÃO 3

Capacitar os servidores na utilização do SUAP

Previsão de início: Março de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretora de Gestão de Pessoas
Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 15 - AÇÃO 4

Coordenar as participações em eventos, capacitações e afastamentos dos docentes.

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenador da Licenciatura em Geografia e Ciências Humanas
Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 15 - AÇÃO 5

Acompanhar o desenvolvimento do plano de desenvolvimento de pessoas - PDP 2022.

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretora de Gestão de Pessoas
Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 15 - AÇÃO 6

Elaborar o plano de desenvolvimento de pessoas - PDP para 2023.

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretora de Gestão de Pessoas
Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 15 - AÇÃO 7

Promover capacitação do Corpo Docente na área de Design.

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenador do CST em Design Gráfico

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 15 - AÇÃO 8

Promover atualização profissional na Engenharia Elétrica.

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Julho de 2022 **Responsável:** Coordenador do Curso de Engenharia Elétrica

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 15 - AÇÃO 9

Mapeamento dos processos do campus.

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretor de Gestão Acadêmica e Planejamento

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 15 - AÇÃO 10

Capacitar os servidores da Direção de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretor em Tecnologia da Informação e Comunicação

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 15 - AÇÃO 11

Atualizar o corpo docente em função das demandas apresentadas na revisão curricular.

Previsão de início:	Janeiro de 2022	Previsão de Término:	Dezembro de 2022	Responsável:	Diretora de Educação Básica e Profissional.
Status da Ação Estratégica:	Ação estratégica concluída			Mês de conclusão da Ação:	Dezembro de 2022
Situação atual da Ação parcialmente executada:	Não se aplica				
Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:	Não se aplica				

OBJETIVO 15 - AÇÃO 12

Elaborar projeto de Gestão de Riscos no campus.

Previsão de início:	Abril de 2022	Previsão de Término:	Dezembro de 2022	Responsável:	Diretor de Gestão Acadêmica e Planejamento
Status da Ação Estratégica:	Ação estratégica realizada parcialmente			Mês de conclusão da Ação:	Não se aplica
Situação atual da Ação parcialmente executada:	Ação em andamento				
Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:	A solicitação foi realizada em 2022, mas está sendo concretizada em 2023.				

OBJETIVO 15 - AÇÃO 13

Elaborar uma proposta de avaliação 360° da gestão.

Previsão de início:	Maio de 2022	Previsão de Término:	Dezembro de 2022	Responsável:	Diretor de Gestão Acadêmica e Planejamento
Status da Ação Estratégica:	Ação estratégica realizada parcialmente			Mês de conclusão da Ação:	Não se aplica
Situação atual da Ação parcialmente executada:	Ação em andamento				
Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:	A solicitação foi realizada em 2022, mas está sendo concretizada em 2023.				

OBJETIVO 15 - AÇÃO 14

Elaborar, assessorar e monitorar o Plano de Ação Anual (PAA) do campu

Previsão de início:	Janeiro de 2022	Previsão de Término:	Dezembro de 2022	Responsável:	Coordenadora de Planejamento
Status da Ação Estratégica:	Ação estratégica concluída			Mês de conclusão da Ação:	Dezembro de 2022
Situação atual da Ação parcialmente executada:	Não se aplica				
Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:	Não se aplica				

OBJETIVO 16

Manter e fortalecer o número de bolsas ou auxílios da Assistência Estudantil concedidos a partir de Edital.

Descrição: Oportunizar um número significativo de alunos com possibilidades de efetivar realmente a permanência e êxito no campus.

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Processos Internos

9. Aprimorar os processos que conduzem à permanência e ao êxito

15. Promover a Política Estudantil do IFFluminense

OBJETIVO 16 - AÇÃO 1

Fortalecer o programa de Bolsa Atleta.

Previsão de início:	Janeiro de 2022	Previsão de Término:	Dezembro de 2022	Responsável:	Coordenador do Curso de Educação Física e Coordenador da As
Status da Ação Estratégica:	Ação estratégica concluída			Mês de conclusão da Ação:	Dezembro de 2022
Situação atual da Ação parcialmente executada:	Não se aplica				
Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:	Não se aplica				

OBJETIVO 16 - AÇÃO 2

Ofertar Edital de Bolsas de Perfil Socioeconômico nas modalidades existentes.

Previsão de início:	Janeiro de 2022	Previsão de Término:	Dezembro de 2022	Responsável:	Coordenadora de Apoio ao Estudante
Status da Ação Estratégica:	Ação estratégica concluída			Mês de conclusão da Ação:	Dezembro de 2022
Situação atual da Ação parcialmente executada:	Não se aplica				
Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:	Não se aplica				

OBJETIVO 17

Fortalecer ações na busca de parcerias, incentivar a submissão de propostas a editais internos e externos de fomento e ampliar os recursos de emendas.

Descrição: Buscar parcerias com instituições e empresas, incentivo a captação de fomentos à pesquisa, à extensão e à inovação, assim como o fortalecimento do relacionamento com os parlamentares.

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Orçamento

24. Ampliar a captação de recursos extra orçamentários

OBJETIVO 17 - AÇÃO 1

Buscar emendas parlamentares e editais de fomento externo, de forma articulada com a proposta Institucional.

Previsão de início:	Janeiro de 2022	Previsão de Término:	Dezembro de 2022	Responsável:	Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação/ Diretor de Extensão
Status da Ação Estratégica:	Ação estratégica realizada parcialmente			Mês de conclusão da Ação:	Não se aplica
Situação atual da Ação parcialmente executada:	Ação em andamento				
Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:	A solicitação foi realizada em 2022, mas está sendo concretizada em 2023.				

OBJETIVO 18

Atender a demanda discente oferecendo melhores condições de aprendizagem.

Descrição: Oferecer efetivo suporte às demandas levantadas pela comunidade acadêmica.

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Resultados: Alunos e Sociedade

1. Proporcionar formação ampla e qualificada
2. Atender as demandas dos alunos com efetividade
3. Consolidar e ampliar as políticas culturais, inclusivas e afirmativas

OBJETIVO 18 - AÇÃO 2

Promover e divulgar ações sobre a Saúde Mental.

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenadora de Apoio ao Estudante
Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 18 - AÇÃO 4

Apoiar e promover a realização de visitas técnicas nos cursos do campus.

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretor Geral
Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 19

Execução do plano de acessibilidade para atendimento Plano Diretor de Infraestrutura Física

Descrição: Execução do plano de acessibilidade para atendimento Plano Diretor de Infraestrutura Física

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

OBJETIVO 19 - AÇÃO 1

Contratação da execução de ações de acessibilidade no campus

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretor de Infraestrutura
Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Novembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica