

Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

### OBJETIVO 1

Fortalecer e melhorar as atividades executadas pelo registro acadêmico

*Descrição: Estabelecer rotinas de trabalho que possibilite prontamente o atendimento ao discente, docentes e setores administrativos tentando desburocratizar ações, possibilitando a agilidade delas.*

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Processos Internos

14. Aperfeiçoar os processos de trabalho

### OBJETIVO 1 - AÇÃO 1

Mapear atividades executadas pelo registro do campus

**Previsão de início:** Março de 2022      **Previsão de Término:** Dezembro de 2022      **Responsável:** Coordenadora de Registro Acadêmico

**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica realizada parcialmente      **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** A ação contou com uma reformulação que resultou na descontinuidade de uma atividade e a necessidade da recondução de uma das atividades para o ano de 2023.

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** A atividade foi executada pela metade devido a alguns desafios impostos ao longo do ano de execução . Apenas uma das atividades foi reconduzida para o ano seguinte, como consequência da reformulação da ação.

### OBJETIVO 2

Fomentar a cultura do estágio

*Descrição: Promover o diálogo a fim de melhorar a qualidade de oportunidades de estágio para alunos regularmente matriculados.*

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Resultados: Alunos e Sociedade

4. Fortalecer a inserção socioprofissional do aluno e do egresso

### OBJETIVO 2 - AÇÃO 1

Construir e ampliar o diálogo interno

**Previsão de início:** Janeiro de 2022      **Previsão de Término:** Dezembro de 2022      **Responsável:** Diretor de Pesquisa, Extensão e Cultura

**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica realizada parcialmente      **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** A ação foi executada pela metade.

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Em virtude das limitações do calendário, devidas às eleições nacionais e estaduais, e à realização dos jogos da Copa, achou-se por bem organizar a atividade para o início do próximo ano letivo (2023).

**OBJETIVO 3****Aumentar a integração com a comunidade**

*Descrição: Fazer compreender e cumprir o papel indissociável da extensão, junto à pesquisa e ao ensino*

**Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:**

Resultados: Alunos e Sociedade

1. Proporcionar formação ampla e qualificada
6. Ampliar a abrangência de atendimento, diversificando a oferta de cursos, considerando a demanda social regional
7. Desenvolver pesquisa, inovação e extensão em articulação com outros atores

**OBJETIVO 3 - AÇÃO 1****Alinhar ações cultura, diversidade, pesquisa e extensão às demandas da comunidade**

**Previsão de início:** Janeiro de 2022      **Previsão de Término:** Dezembro de 2022      **Responsável:** Diretor de Pesquisa, Extensão e Cultura

**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada      **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** O alinhamento de que trata esta ação foi descontinuada como ação específica de um planejamento anual e incorporada como atividade recorrente da Direção de Pesquisa, Extensão e Cultura (transformada em rotina de trabalho).

**OBJETIVO 3 - AÇÃO 2****Construir Banco de Demandas para soluções científicas e tecnológicas.**

**Previsão de início:** Janeiro de 2022      **Previsão de Término:** Dezembro de 2022      **Responsável:** Diretora de Pesquisa, Extensão e Cultura

**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada      **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** A criação do banco de que trata esta ação foi descontinuada como ação específica de um planejamento anual e incorporada como atividade recorrente da Direção de Pesquisa, Extensão e Cultura (transformada em rotina de trabalho).

**OBJETIVO 4****Proporcionar um ambiente que garanta segurança, saúde e qualidade de vida no trabalho**

*Descrição: Buscar desenvolver práticas que contribuam com a promoção da saúde e da segurança e para a qualidade de vida no trabalho, no âmbito do campus Santo Antônio de Pádua*

**Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:**

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

17. Promover a Qualidade de Vida no Trabalho
21. Promover integração e sinergia no IFFluminense

**OBJETIVO 4 - AÇÃO 1****Elaborar uma política interna de bem-estar da comunidade acadêmica para o campus**

**Previsão de início:** Março de 2022      **Previsão de Término:** Dezembro de 2022      **Responsável:** Coordenadora de Desenvolvimento de Pessoas

**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada      **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Estávamos aguardando a aprovação da política em nível institucional, o que foi realizado há poucos meses. Assim, ficará direcionada essa ação para 2023. Algumas ações foram desenvolvidas em paralelo como os jogos intercâmpis de Servidores.

**OBJETIVO 5**

Realizar estudos sobre a expansão das ofertas de cursos e implementar novos cursos.

*Descrição: Realizar estudo interno e externo que apontem as condições do campus para as ofertas diante das demandas da comunidade, além de avançar nos trâmites para formalização e solicitação de autorização e início de novos cursos.*

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Resultados: Alunos e Sociedade

1. Proporcionar formação ampla e qualificada
6. Ampliar a abrangência de atendimento, diversificando a oferta de cursos, considerando a demanda social regional

**OBJETIVO 5 - AÇÃO 1**

Promover o Ensino Superior no campus

**Previsão de início:** Janeiro de 2022    **Previsão de Término:** Dezembro de 2022    **Responsável:** Coordenação do Curso Técnico em Administração

**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica realizada parcialmente    **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Os trâmites finais para início do curso já foram realizados e a primeira turma iniciará suas aulas no primeiro semestre de 2023. A aquisição de livros ocorrerá ao longo dos meses anteriores ao início dos semestre que os demandem e a atividade de capacitação será um estímulo posto como rotina.

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** A aquisição de livros dependerá da existência de recursos orçamentários disponíveis. A capacitação passa a condição de rotina. O laboratório de Administração se encontra em processo final de implementação.

**OBJETIVO 5 - AÇÃO 2**

Elaborar proposta para oferta de Curso Técnico em Enfermagem

**Previsão de início:** Janeiro de 2022    **Previsão de Término:** Dezembro de 2022    **Responsável:** Direção de Ensino e Políticas Estudantis

**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica realizada parcialmente    **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Nenhuma das atividades propostas foram realizadas.

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** A atividade de elaboração do projeto pedagógico do curso não foi iniciada, uma vez que as demandas no campus pós pandemia, inviabilizaram as projeções para oferta futura de cursos.

**OBJETIVO 5 - AÇÃO 3**

Realizar estudo de viabilidade quanto à oferta do Curso Técnico em Segurança do Trabalho

**Previsão de início:** Abril de 2022    **Previsão de Término:** Setembro de 2022    **Responsável:** Coordenador de Curso Técnico em Mecânica

**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada    **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Com o retorno das atividades 100% presenciais e a falta de perspectiva de novos códigos de vagas para professores e técnicos, a elaboração do PCC será remanejada para 2023.

**OBJETIVO 5 - AÇÃO 4**

Promover o Ensino Técnico em Meio Ambiente na modalidade EAD

**Previsão de início:** Junho de 2022    **Previsão de Término:** Dezembro de 2022    **Responsável:** Diretor de Implantação da Unidade de Formação Cordeiro

**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada    **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Devido as limitações materiais e de pessoal, não foi possível avançar na construção do curso.

**OBJETIVO 5 - AÇÃO 5**

Ofertar curso FIC em Auxiliar de Usinagem

Previsão de início: Maio de 2022      Previsão de Término: Dezembro de 2022      Responsável: Coordenador do Curso Técnico em Mecânica

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada      Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não foi realizada devido a sobrecarga de atividades decorrentes de situações de pessoal ocorridas no ano de 2022.

**OBJETIVO 5 - AÇÃO 6**

Ofertar curso FIC em Desenho Assistido por Computador

Previsão de início: Maio de 2022      Previsão de Término: Dezembro de 2022      Responsável: Coordenador do Curso Técnico em Mecânica

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída      Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

**OBJETIVO 5 - AÇÃO 7**

Ofertar curso FIC em Soldador no Processo Eletrodo Revestido

Previsão de início: Maio de 2022      Previsão de Término: Dezembro de 2022      Responsável: Coordenador do Curso Técnico em Mecânica

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada      Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não foi realizada devido a sobrecarga de atividades decorrentes de situações de pessoal ocorridas no ano de 2022.

**OBJETIVO 5 - AÇÃO 8**

Ofertar curso FIC em Metrologia

Previsão de início: Maio de 2022      Previsão de Término: Dezembro de 2022      Responsável: Coordenador do Curso Técnico em Mecânica

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída      Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

**OBJETIVO 5 - AÇÃO 9**

Ofertar curso FIC em Instalações Hidrossanitárias

<b>Previsão de início:</b>	Maio de 2022	<b>Previsão de Término:</b>	Dezembro de 2022	<b>Responsável:</b>	Diretor de Implantação
<b>Status da Ação Estratégica:</b>	Ação estratégica não realizada			<b>Mês de conclusão da Ação:</b>	Não se aplica
<b>Situação atual da Ação parcialmente executada:</b>	Não se aplica				
<b>Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:</b>	Não foi realizada devido a sobrecarga de atividades decorrentes de situações de pessoal ocorridas no ano de 2022.				

**OBJETIVO 5 - AÇÃO 10**

Realizar estudo para criação do Curso Técnico em Eletrotécnica Concomitante

<b>Previsão de início:</b>	Fevereiro de 2022	<b>Previsão de Término:</b>	Dezembro de 2022	<b>Responsável:</b>	Coordenação de Curso Técnico em Automação Industrial
<b>Status da Ação Estratégica:</b>	Ação estratégica realizada parcialmente			<b>Mês de conclusão da Ação:</b>	Não se aplica
<b>Situação atual da Ação parcialmente executada:</b>	A nomeação do grupo de trabalho se deu com o mesmo grupo responsável pela reformulação do curso de automação na modalidade integrado . Agora, espera-se que no próximo ano seja possível dar seguimento a construção deste novo curso em concomitância ou em substituição ao curso de automação concomitante.				
<b>Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:</b>	Foi definido em reunião do NDE que o GT responsável por essa análise será o mesmo que está responsável pela revisitação do PPC do Curso Integrado (OBJETIVO 9 - AÇÃO 1). Logo, espera-se retomar essa ação assim que a anterior seja concluída.				

**OBJETIVO 5 - AÇÃO 11**

Realizar estudo sobre novas demandas por cursos FIC.

<b>Previsão de início:</b>	Janeiro de 2022	<b>Previsão de Término:</b>	Dezembro de 2022	<b>Responsável:</b>	Diretoria de Pesquisa, Extensão e Cultura
<b>Status da Ação Estratégica:</b>	Ação estratégica não realizada			<b>Mês de conclusão da Ação:</b>	Não se aplica
<b>Situação atual da Ação parcialmente executada:</b>	Não se aplica				
<b>Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:</b>	Alteração da Regulamentação Institucional que define as ofertas de cursos livres apenas sob o modelo de formação inicial ou continuada (FIC) que são cursos de qualificação profissional, em detrimento da oferta de cursos livres de extensão, que ficam sem respaldo de oferta. A mesma resolução define ainda a criação de um portfólio institucional de cursos FIC. Desta forma, a análise de demanda de que trata esta atividade é descontinuada como ação específica de um planejamento anual e incorporada como atividade recorrente da Direção de Pesquisa, Extensão e Cultura.				

**OBJETIVO 6**

Contribuir para o aperfeiçoamento e consolidação das ações do NAPNEE

*Descrição: Implementar ações que permitam nutrir o núcleo com os recursos materiais e de pessoas que contribuam para o bom andamento dos trabalhos.***Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:**

Resultados: Alunos e Sociedade

2. Atender as demandas dos alunos com efetividade
3. Consolidar e ampliar as políticas culturais, inclusivas e afirmativas

**OBJETIVO 6 - AÇÃO 1**

Apoiar ações do NAPNEE

<b>Previsão de início:</b>	Fevereiro de 2022	<b>Previsão de Término:</b>	Dezembro de 2022	<b>Responsável:</b>	Comissão do NAPNEE
<b>Status da Ação Estratégica:</b>	Ação estratégica não realizada			<b>Mês de conclusão da Ação:</b>	Não se aplica
<b>Situação atual da Ação parcialmente executada:</b>	Não se aplica				
<b>Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:</b>	O NAPNEE passou por um processo de reestruturação, organização e pleno funcionamento a partir de junho deste ano. Neste processo de organização, foi pautada, em várias oportunidades, a necessidade de viabilização de eventos de capacitação. No entanto, pelo fato de o Núcleo passar por este processo, foram priorizadas as ações organizativas e de atendimento aos alunos com Necessidades Educacionais Específicas, ficando para o próximo ano esta importante ação.				

**Desenvolvimento:** Câmara de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Gestão do Campus Santo Antônio De Pádua**Consolidação e formatação:** DDI - Diretoria de Desenvolvimento Institucional / Reitoria

**OBJETIVO 6 - AÇÃO 2**

Estudar a adequação de espaço físico adequado à instalação da sala dedicada às atividades do NAPNEE.

<b>Previsão de início:</b>	Janeiro de 2022	<b>Previsão de Término:</b>	Dezembro de 2022	<b>Responsável:</b>	Coordenação NAPNEE
<b>Status da Ação Estratégica:</b>	Ação estratégica concluída			<b>Mês de conclusão da Ação:</b>	Dezembro de 2022
<b>Situação atual da Ação parcialmente executada:</b>	Não se aplica				
<b>Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:</b>	Não se aplica				

**OBJETIVO 7**

Promover ações que visem a ampliação e adequação da infraestrutura física do campus e da unidade de formação e a aquisição de equipamentos e materiais.

*Descrição: Planejar, prospectar recursos para e executar ações de ampliação e adequação da estrutura física para atendimento das demandas institucionais, além de suprir as estruturas existentes de equipamentos e materiais necessários ao seu bom funcionamento.*

**Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:**

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

**OBJETIVO 7 - AÇÃO 1**

Aprimorar a infraestrutura de laboratórios utilizados no curso Técnico em Mecânica da Unidade de Formação Cordeiro

<b>Previsão de início:</b>	Fevereiro de 2022	<b>Previsão de Término:</b>	Dezembro de 2022	<b>Responsável:</b>	Diretor de Implantação da Unidade de Formação Cordeiro
<b>Status da Ação Estratégica:</b>	Ação estratégica concluída			<b>Mês de conclusão da Ação:</b>	Dezembro de 2022
<b>Situação atual da Ação parcialmente executada:</b>	Não se aplica				
<b>Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:</b>	Não se aplica				

**OBJETIVO 7 - AÇÃO 2**

Ampliar o acervo bibliográfico vinculado ao curso Técnico em Mecânica da Unidade de Formação Cordeiro

<b>Previsão de início:</b>	Fevereiro de 2022	<b>Previsão de Término:</b>	Dezembro de 2022	<b>Responsável:</b>	Coordenador do Curso Técnico em Mecânica
<b>Status da Ação Estratégica:</b>	Ação estratégica realizada parcialmente			<b>Mês de conclusão da Ação:</b>	Não se aplica
<b>Situação atual da Ação parcialmente executada:</b>	O levantamento das demandas foi realizado, porém, por falta de orçamento, a compra não foi realizada.				
<b>Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:</b>	Indisponibilidade orçamentária para aquisição dos livros.				

**OBJETIVO 7 - AÇÃO 3**

Concluir a reforma da Unidade de Formação de Cordeiro

<b>Previsão de início:</b>	Janeiro de 2022	<b>Previsão de Término:</b>	Dezembro de 2022	<b>Responsável:</b>	Diretoria da unidade de Formação de Cordeiro
<b>Status da Ação Estratégica:</b>	Ação estratégica realizada parcialmente			<b>Mês de conclusão da Ação:</b>	Não se aplica
<b>Situação atual da Ação parcialmente executada:</b>	Reforça concluída no primeiro trimestre de 2023.				
<b>Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:</b>	Atraso na execução da obra de reforma.				

**OBJETIVO 7 - AÇÃO 4**

Construir almoxarifado no Campus Santo Antônio de Pádua

**Previsão de início:** Janeiro de 2022      **Previsão de Término:** Dezembro de 2022      **Responsável:** Direção Geral  
**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica realizada parcialmente      **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Todos os tramites internos já foram finalizados, tendo previsão de início da obra para o primeiro semestre de 2023.

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** A finalização da tramitação interna da licitação só foi concluída ao final do ano de 2022, ficando a execução e consequente acompanhamento e fiscalização da obra para o ano de 2023.

**OBJETIVO 7 - AÇÃO 5**

Construção de laboratório de Cultura no campus Santo Antônio de Pádua

**Previsão de início:** Janeiro de 2022      **Previsão de Término:** Dezembro de 2022      **Responsável:** Direção Geral  
**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada      **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Obra inviabilizada por motivos orçamentários. Espaços foram remanejados internamente para atender a demanda.

**OBJETIVO 7 - AÇÃO 6**

Realizar reforma de acessibilidade no Campus Santo Antônio de Pádua

**Previsão de início:** Janeiro de 2022      **Previsão de Término:** Dezembro de 2022      **Responsável:** Direção de Administração  
**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada      **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Obra inviabilizada por motivos orçamentários. Deverá ser planejada para 2023 a depender da disponibilidade de orçamento.

**OBJETIVO 7 - AÇÃO 7**

Adquirir equipamentos e materiais para o Laboratório de Edificações

**Previsão de início:** Fevereiro de 2022      **Previsão de Término:** Dezembro de 2022      **Responsável:** Coordenação do Curso Técnico em Edificações  
**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica realizada parcialmente      **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** O levantamento das demandas foi realizado, porém, por falta de orçamento, a compra não foi realizada.

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Compra inviabilizada por motivos orçamentários. Deverá ser planejada para 2023 a depender da disponibilidade de orçamento.

**OBJETIVO 7 - AÇÃO 8**

Finalizar a execução das adaptações necessárias na Coordenação de TIC

**Previsão de início:** Janeiro de 2022      **Previsão de Término:** Dezembro de 2022      **Responsável:** Coordenação de Infraestrutura  
**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica concluída      **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não se aplica

**OBJETIVO 7 - AÇÃO 9**

Inaugurar espaço de funcionamento dos núcleos no campus.

**Previsão de início:** Janeiro de 2022      **Previsão de Término:** Dezembro de 2022      **Responsável:** Diretora de Pesquisa, Extensão e Cultura  
**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada      **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** As condições sanitárias em decorrência da pandemia de Covid-19 inviabilizaram a comemoração de inauguração. Contudo, a necessidade exigiu o início das atividades nos novos espaços. Portanto, não se prevê a inauguração desses espaços, podendo ocorrer ou não a critério da gestão.

**OBJETIVO 7 - AÇÃO 10**

Planejar as adaptações necessárias na Direção de Ensino.

**Previsão de início:** Janeiro de 2022      **Previsão de Término:** Dezembro de 2022      **Responsável:** Coordenação de Infraestrutura  
**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada      **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Obra inviabilizada por motivos orçamentários. Espaços foram remanejados internamente para atender a demanda.

**OBJETIVO 7 - AÇÃO 11**

Estudar a adequação de espaço físico adequado à instalação da sala dedicada às atividades do NAPNEE.

**Previsão de início:** Janeiro de 2022      **Previsão de Término:** Dezembro de 2022      **Responsável:** Coordenação de Infraestrutura  
**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica concluída      **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não se aplica

**OBJETIVO 8**

Aprimorar estratégias de acolhimento e acompanhamento do discente

*Descrição: Proporcionar aos alunos suporte e orientações durante a sua permanência no IFF campus Santo Antônio de Pádua*

**Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:**

Resultados: Alunos e Sociedade

2. Atender as demandas dos alunos com efetividade
5. Fortalecer a Institucionalidade



**OBJETIVO 8 - AÇÃO 1**

Acolher o corpo discente em suas demandas e especificidades

**Previsão de início:** Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Direção de Ensino e Políticas Estudantis**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não se aplica**OBJETIVO 8 - AÇÃO 2**

Criar a Comissão Permanente para a questão de permanência e êxito.

**Previsão de início:** Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretora de Ensino e Políticas Estudantis**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Em razão do surgimento de frentes como o Grupo de Estudos Pedagógicos, que iniciou no 3º trimestre de 2022, optou-se por uma nova configuração de ação e atividades que incorporem temáticas pedagógicas, inclusive a de permanência e êxito.**OBJETIVO 8 - AÇÃO 3**

Implantar e consolidar a política de permanência e êxito.

**Previsão de início:** Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenadora de Assistência Estudantil**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não foi possível sua execução no formato inicialmente proposto.**OBJETIVO 9**

Realizar revisitação de Projetos Pedagógicos de Cursos do Campus Santo Antônio de Pádua

*Descrição: Realizar revisitação nos PPCs, de forma a adequar os mesmos às demandas pedagógicas e do mercado.***Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:**

Resultados: Alunos e Sociedade

1. Proporcionar formação ampla e qualificada
2. Atender as demandas dos alunos com efetividade
4. Fortalecer a inserção socioprofissional do aluno e do egresso

**OBJETIVO 9 - AÇÃO 1**

Revisitar o PPC do Curso Técnico em Automação Industrial Integrado ao Ensino Médio.

**Previsão de início:** Março de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenação de Curso Técnico em Automação Industrial**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Apesar da atualização do grupo de trabalho, as outras atividades não puderam avançar em decorrência de um grande esforço em torno de uma nova proposta de organização da carga horária dos PPCs do campus.**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Foi empenhado um esforço inicial para realização de uma análise de modificação da Hora/Aula e aprovado em reunião a redução de 1h para 45min. Após isso foram realizadas reuniões que definiram uma nova Matriz para o Núcleo Básico, comum aos 3 cursos integrados. A próxima tarefa, será reuniões com o NDE para definir os Núcleos Técnicos e Politécnicos.

**OBJETIVO 9 - AÇÃO 2**

Revisitar o PPC do Curso Técnico em Edificações Concomitante.

<b>Previsão de início:</b>	Março de 2022	<b>Previsão de Término:</b>	Dezembro de 2022	<b>Responsável:</b>	Coordenação do Curso Técnico em Edificações
<b>Status da Ação Estratégica:</b>	Ação estratégica não realizada			<b>Mês de conclusão da Ação:</b>	Não se aplica
<b>Situação atual da Ação parcialmente executada:</b>	Não se aplica				
<b>Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:</b>	Devido a limitações ocorridas no ano de execução, a atividade foi reconduzida ao ano de 2023.				

**OBJETIVO 9 - AÇÃO 3**

Elaborar diretrizes de inserção de conteúdos sobre relações étnico-raciais, gênero, diversidade, Direitos Humanos e Inclusão, na grade curricular dos cursos.

<b>Previsão de início:</b>	Janeiro de 2022	<b>Previsão de Término:</b>	Dezembro de 2022	<b>Responsável:</b>	Diretora de Pesquisa, Extensão e Cultura
<b>Status da Ação Estratégica:</b>	Ação estratégica não realizada			<b>Mês de conclusão da Ação:</b>	Não se aplica
<b>Situação atual da Ação parcialmente executada:</b>	Não se aplica				
<b>Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:</b>	Ação inviabilizada devido ao não interesse de servidores em participar da comissão necessária.				

**OBJETIVO 10**

Incentivar a realização de eventos.

*Descrição: Facilitar a organização dos eventos a fim de ter mais servidores motivados a organizá-los*

**Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:**

Processos Internos

11. Incentivar as práticas de ensino, pesquisa, extensão e cultura

**OBJETIVO 10 - AÇÃO 1**

Elaborar fluxograma para organização de evento no campus.

<b>Previsão de início:</b>	Janeiro de 2022	<b>Previsão de Término:</b>	Dezembro de 2022	<b>Responsável:</b>	Diretora de Pesquisa, Extensão e Cultura
<b>Status da Ação Estratégica:</b>	Ação estratégica não realizada			<b>Mês de conclusão da Ação:</b>	Não se aplica
<b>Situação atual da Ação parcialmente executada:</b>	Não se aplica				
<b>Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:</b>	Ação descontinuada após consulta aos coordenadores de curso e respectiva capacitação. Reforça essa decisão as instruções constantes nas resoluções institucionais e no Manual do PEN.				

**OBJETIVO 10 - AÇÃO 2**

Apoiar ações e eventos artísticos, esportivos e culturais para toda comunidade do Campus

<b>Previsão de início:</b>	Janeiro de 2022	<b>Previsão de Término:</b>	Dezembro de 2022	<b>Responsável:</b>	Direção de Pesquisa, Extensão e Cultura
<b>Status da Ação Estratégica:</b>	Ação estratégica concluída			<b>Mês de conclusão da Ação:</b>	Dezembro de 2022
<b>Situação atual da Ação parcialmente executada:</b>	Não se aplica				
<b>Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:</b>	Não se aplica				

**OBJETIVO 10 - AÇÃO 3**

Institucionalizar os principais eventos do campus

**Previsão de início:** Janeiro de 2022      **Previsão de Término:** Dezembro de 2022      **Responsável:** Direção de pesquisa, extensão e cultura

**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica concluída      **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não se aplica

**OBJETIVO 11**

Fortalecer os canais de comunicação do campus.

*Descrição: Ampliar o alcance dos canais de comunicação do campus.*

**Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:**

Processos Internos

12. Aprimorar as Políticas de Acesso

13. Ampliar e aperfeiçoar a comunicação interna e com a sociedade

**OBJETIVO 11 - AÇÃO 1**

Desenvolver uma política eficaz e transparente de comunicação do campus.

**Previsão de início:** Janeiro de 2022      **Previsão de Término:** Dezembro de 2022      **Responsável:** Coordenador de Arte e Comunicação

**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica concluída      **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não se aplica

**OBJETIVO 11 - AÇÃO 2**

Viabilizar discussão sobre a possibilidade de uma Caravana IFF e/ou visitas guiadas ao campus.

**Previsão de início:** Janeiro de 2022      **Previsão de Término:** Dezembro de 2022      **Responsável:** Direção de Pesquisa, Extensão e Cultura

**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica realizada parcialmente      **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** A ação se ateve em sensibilizar os servidores para dar seguimento as demais atividades.

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não foi possível a implementação da medida em decorrência da sobrecarga de atividades desenvolvidas no ano de 2022, porém a ação, dada sua importância, foi reconduzida.