

OBJETIVO 1

Campus Campos Guarus

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Captar recursos necessários para viabilizar ações de investimento

PERSPECTIVA (PDI)

ORÇAMENTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI)

24. Ampliar a captação de recursos extra orçamentários

AÇÃO ESTRATÉGICA 1:

Mobiliar o Bloco G

**PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:**

INÍCIO

jan-20

FIM

dez-20

**STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA**

Ação estratégica não realizada

RESPONSÁVEL:
*Indique o Cargo/Função do responsável pela
condução e monitoramento da ação estratégica.*

Diretor de Administração e Infraestrutura e Coordenação de Apoio aos Laboratórios

**MÊS DE CONCLUSÃO DA
AÇÃO:**

**SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE
EXECUTADA:**

**MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA
PARCIAL:**

**DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO
A ESTA AÇÃO:**

A captação de recursos extraorçamentários não obteve sucesso.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 2:

Iniciar a construção dos laboratórios de música.

**PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:**

INÍCIO

jan-20

FIM

dez-20

**STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA**

Ação estratégica não realizada

RESPONSÁVEL:
*Indique o Cargo/Função do responsável pela
condução e monitoramento da ação estratégica.*

Diretor de Administração e Infraestrutura e Coordenação de Apoio aos Laboratórios

**MÊS DE CONCLUSÃO DA
AÇÃO:**

**SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE
EXECUTADA:**

**MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA
PARCIAL:**

**DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO
A ESTA AÇÃO:**

A captação de recursos extraorçamentários não obteve sucesso.

Esta ação será descontinuada

AÇÃO ESTRATÉGICA 3:

Adequação de salas para realocação de setores administrativos

**PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:**

INÍCIO

jan-20

FIM

dez-20

**STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA**

Ação estratégica não realizada

RESPONSÁVEL:
*Indique o Cargo/Função do responsável pela
condução e monitoramento da ação estratégica.*

Diretor de Administração e Infraestrutura

**MÊS DE CONCLUSÃO DA
AÇÃO:**

**SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE
EXECUTADA:**

**MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA
PARCIAL:**

**DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO
A ESTA AÇÃO:**

A captação de recursos extraorçamentários não obteve sucesso.

Esta ação será descontinuada

AÇÃO ESTRATÉGICA 4:

Finalização da Guarita e novo ao acesso ao campus

**PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:**

INÍCIO

jan-20

FIM

dez-20

**STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA**

Ação estratégica não realizada

RESPONSÁVEL:
*Indique o Cargo/Função do responsável pela
condução e monitoramento da ação estratégica.*

Diretor de Administração e Infraestrutura

**MÊS DE CONCLUSÃO DA
AÇÃO:**

**SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE
EXECUTADA:**

**MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA
PARCIAL:**

**DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO
A ESTA AÇÃO:**

A captação de recursos extraorçamentários não obteve sucesso.

Esta ação será descontinuada

AÇÃO ESTRATÉGICA 5:	Instalações de incêndio	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			jan-20	dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica realizada parcialmente	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Diretor de Administração e Infraestrutura
----------------------------	--	---	---

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
	O recurso foi disponibilizado.	O objeto foi operacionalizado porém não hpuveram fornecedores aptos à executarem o serviço e o pregão foi finalizado sem propostas.	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 6:	Equipar e modernizar o auditório Roberto Jorge de Faria - Bloco D	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			jan-20	dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica não realizada	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Coordenação de Recursos Didáticos
----------------------------	---------------------------------------	---	-----------------------------------

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		A captação de recursos extraorçamentários não obteve sucesso.	Esta ação será descontinuada

AÇÃO ESTRATÉGICA 7:	Equipar e modernizar o auditório pequeno - Bloco A	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			jan-20	dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica não realizada	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Coordenação de Recursos Didáticos
----------------------------	---------------------------------------	---	-----------------------------------

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		A captação de recursos extraorçamentários não obteve sucesso.	Esta ação será descontinuada

AÇÃO ESTRATÉGICA 8:	Equipar a Coordenação de Recursos Didáticos - Multimídia	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			jan-20	dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica não realizada	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Coordenação de Recursos Didáticos
----------------------------	---------------------------------------	---	-----------------------------------

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		A captação de recursos extraorçamentários não obteve sucesso.	Esta ação será descontinuada

AÇÃO ESTRATÉGICA 9:	Equipar Salas de aula e laboratórios com TV's	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			jan-20	dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica não realizada	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Coordenação de Recursos Didáticos
----------------------------	---------------------------------------	---	-----------------------------------

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		A captação de recursos extraorçamentários não obteve sucesso.	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 2

Campus Campos Guarus

OBJETIVO ESPECÍFICO:	PROMOVER EVENTOS DE INCENTIVO À PESQUISA E EXTENSÃO
PERSPECTIVA (PDI)	RESULTADOS_ALUNOS_E_SOCIEDADE
OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI)	4. Fortalecer a inserção socioprofissional do aluno e do egresso
	7. Desenvolver pesquisa, inovação e extensão em articulação com outros atores

AÇÃO ESTRATÉGICA 1:	Realização do VII CONEPE	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			fev-20	nov-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica concluída	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Comissão Organizadora do VII CONEPE
-----------------------------------	-----------------------------------	--	-------------------------------------

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
nov-20			

AÇÃO ESTRATÉGICA 2:	Realização de Eventos Interdisciplinares	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			mar-20	jul-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica concluída	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Diretor de Pesquisa, Extensão e Inovação e Coordenadores de Cursos
-----------------------------------	-----------------------------------	--	--

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
dez-20			

AÇÃO ESTRATÉGICA 3:	Realização de Seminários de Escrita Científica	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			mar-20	jul-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica não realizada	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Diretor de Pesquisa, Extensão e Inovação e Coordenadores de Cursos
-----------------------------------	---------------------------------------	--	--

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		Evento cancelado devido à pandemia.	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 4:	Realização de curso de capacitação em Impressão 3D	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			fev-20	mar-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica não realizada	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Diretor de Pesquisa, Extensão e Inovação
-----------------------------------	---------------------------------------	--	--

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		Evento cancelado devido à pandemia.	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 5:	Realização do 13º Encontro Internacional de Astronomia e Astronáutica	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			abr-20	abr-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica não realizada	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Diretor de Pesquisa, Extensão e Inovação
----------------------------	---------------------------------------	---	--

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		Evento cancelado devido à pandemia.	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 6:	EEnSAA	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			mai-20	mai-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica não realizada	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Comissão Organizadora do evento
----------------------------	---------------------------------------	---	---------------------------------

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		Evento cancelado devido à pandemia.	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 7:	CELIFFest	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			mai-20	mai-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica não realizada	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Comissão Organizadora / Coordenação do CELIFF
----------------------------	---------------------------------------	---	---

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		Evento cancelado devido à pandemia.	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 8:	ThanksIFF	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			dez-20	dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica não realizada	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Comissão Organizadora / Coordenação do CELIFF
----------------------------	---------------------------------------	---	---

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		Evento cancelado devido à pandemia.	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 9:	Enfermagem	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			mai-20	mai-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica concluída	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Comissão Organizadora / Coordenação de Enfermagem
----------------------------	-----------------------------------	---	---

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
mai-20			

AÇÃO ESTRATÉGICA 10:	Licenciatura em Musica	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			nov-20	nov-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica concluída	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Comissão Organizadora / Coordenação de Licenciatura em Música
----------------------------	-----------------------------------	---	---

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
dez-20			

AÇÃO ESTRATÉGICA 11:	Poesias	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			ago-20	ago-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica concluída	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	DPEICCG / Aida Maria Jorge Ribeiro
----------------------------	-----------------------------------	---	------------------------------------

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
ago-20			

OBJETIVO 3

Campus Campos Guarus

OBJETIVO ESPECÍFICO:

IMPLEMENTAR PROCESSOS DE DESCARTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS

PERSPECTIVA (PDI)

PROCESSOS_INTERNOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI)

14. Padronizar os processos de trabalho

AÇÃO ESTRATÉGICA 1:

Descarte de lâmpadas

PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:

INÍCIO

jan-20

FIM

jul-20

STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA

**Ação estratégica realizada
parcialmente**

RESPONSÁVEL:
*Indique o Cargo/Função do responsável pela
condução e monitoramento da ação estratégica.*

Diretor de Administração e Infraestrutura

MÊS DE CONCLUSÃO DA
AÇÃO:

SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE
EXECUTADA:

MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA
PARCIAL:

DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO
A ESTA AÇÃO:

A ação ficou paralisada na obtenção de
orçamentos.

Apesar de diversos contatos, muitas empresas não responderam nossos
contatos.

Esta ação será reconduzida
no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 2:

Resíduos de serviços de saúde

PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:

INÍCIO

jan-20

FIM

jul-20

STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA

Ação estratégica não realizada

RESPONSÁVEL:
*Indique o Cargo/Função do responsável pela
condução e monitoramento da ação estratégica.*

Diretor de Administração e Infraestrutura

MÊS DE CONCLUSÃO DA
AÇÃO:

SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE
EXECUTADA:

MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA
PARCIAL:

DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO
A ESTA AÇÃO:

Devido ao distanciamento social e diversas outras novas demandas, não foi
possível realizar reuniões com os interessados para aprofundamento do
assunto.

Esta ação será reconduzida
no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 3:

Tratamento de resíduos de laboratório

PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:

INÍCIO

jan-20

FIM

dez-20

STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA

Ação estratégica não realizada

RESPONSÁVEL:
*Indique o Cargo/Função do responsável pela
condução e monitoramento da ação estratégica.*

Coordenação de Laboratório

MÊS DE CONCLUSÃO DA
AÇÃO:

SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE
EXECUTADA:

MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA
PARCIAL:

DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO
A ESTA AÇÃO:

Devido ao distanciamento social e diversas outras novas demandas, não foi
possível realizar reuniões com os interessados para aprofundamento do
assunto.

Esta ação será reconduzida
no próximo exercício

OBJETIVO 4

Campus Campos Guarus

OBJETIVO ESPECÍFICO:	APERFEIÇOAR A INFRAESTRUTURA DO CAMPUS
PERSPECTIVA (PDI)	PESSOAS_INFRAESTRUTURA_FÍSICA_E_TECNOLÓGICA
OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI)	20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

AÇÃO ESTRATÉGICA 1:	Colocar em funcionamento o Restaurante Estudantil	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			jan-20	mar-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica realizada parcialmente	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Diretor de Administração e Infraestrutura e Diretora de Políticas Estudantis e Desenvolvimento de Pessoas
-----------------------------------	--	--	---

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
	O processo foi devidamente instruído e encontra-se em fase de licitação.	Devido ao distanciamento social, a licitação foi adiada por tratar-se de modalidade concorrência e ser presencial. A mesma encontra-se agendada para o mês de Janeiro/2021.	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 2:	Construção do ambulatório	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			jan-20	jul-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica realizada parcialmente	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Diretor de Administração e Infraestrutura e Coordenação do Curso de Enfermagem
-----------------------------------	--	--	--

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
	O processo teve licitação concluída e conta com fornecedor homologado e empenhada.	Devido ao distanciamento social, a licitação foi adiada por tratar-se de modalidade concorrência e ser presencial. A mesma ocorreu nos meses de Novembro/Dezembro e a execução da obra ocorrerá no exercício de 2021.	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 3:	Iniciar a construção dos laboratórios de música.	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			jan-20	dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica não realizada	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Diretor de Administração e Infraestrutura e Coordenação do Curso de Licenciatura em Música
-----------------------------------	---------------------------------------	--	--

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		Por falta de recursos disponíveis, a ação não pode ser realizada.	Esta ação será descontinuada

AÇÃO ESTRATÉGICA 4:	Adequação de salas para realocação de setores administrativos	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			jan-20	dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica não realizada	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Diretor de Administração e Infraestrutura
-----------------------------------	---------------------------------------	--	---

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		Por falta de recursos disponíveis, a ação não pode ser realizada.	Esta ação será descontinuada

AÇÃO ESTRATÉGICA 5:	Finalização da Guarita e novo ao acesso ao campus	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			jan-20	dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica não realizada	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Diretor de Administração e Infraestrutura
----------------------------	---------------------------------------	---	---

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		Por falta de recursos disponíveis, a ação não pode ser realizada.	Esta ação será descontinuada

AÇÃO ESTRATÉGICA 6:	Sinalização visual	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			jan-20	mar-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica concluída	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Diretor de Administração e Infraestrutura
----------------------------	-----------------------------------	---	---

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
abr-20			

AÇÃO ESTRATÉGICA 7:	Instalação de pisos táteis	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			jan-20	dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica realizada parcialmente	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Diretor de Administração e Infraestrutura
----------------------------	--	---	---

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
	O processo teve licitação concluída e conta com fornecedor homologado.	Devido ao distanciamento social, a licitação foi adiada por tratar-se de modalidade concorrência e ser presencial. A mesma ocorreu nos meses de Novembro/Dezembro e a execução da obra ocorrerá no exercício de 2021.	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 8:	Instalações de incêndio	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			Janeiro	Dezembro

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica realizada parcialmente	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Diretor de Administração e Infraestrutura
----------------------------	--	---	---

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
	O processo teve fase externa de licitação realizada.	Após a operação do pregão referente ao objeto, não houveram fornecedores aptos a executarem o serviço. Será necessário replanejar a licitação para divulgá-la novamente.	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 5

Campus Campos Guarus

OBJETIVO ESPECÍFICO:

ADQUIRIR MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA O NOVO PRÉDIO DE LABORATÓRIOS (BLOCO G)

PERSPECTIVA (PDI)

PESSOAS_INFRAESTRUTURA_FÍSICA_E_TECNOLÓGICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI)

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

AÇÃO ESTRATÉGICA 1:

Mobiliário o Bloco G

**PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:**

INÍCIO

jan-20

FIM

dez-20

**STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA**

Ação estratégica não realizada

RESPONSÁVEL:
*Indique o Cargo/Função do responsável pela
condução e monitoramento da ação estratégica.*

Diretor de Administração e Infraestrutura e Coordenação de Apoio aos Laboratórios

**MÊS DE CONCLUSÃO DA
AÇÃO:**

**SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE
EXECUTADA:**

**MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA
PARCIAL:**

**DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO
A ESTA AÇÃO:**

Por falta de recursos disponíveis, a ação não pode ser realizada.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 6

Campus Campos Guarus

OBJETIVO ESPECÍFICO:

AMPLIAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO

PERSPECTIVA (PDI)

PESSOAS_INFRAESTRUTURA_FÍSICA_E_TECNOLÓGICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI)

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

AÇÃO ESTRATÉGICA 1:

Compra de livros para atualização da bibliografia dos cursos

PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:

INÍCIO

jan-20

FIM

dez-20

STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA

**Ação estratégica realizada
parcialmente**

RESPONSÁVEL:
*Indique o Cargo/Função do responsável pela
condução e monitoramento da ação estratégica.*

Coordenação da biblioteca

MÊS DE CONCLUSÃO DA
AÇÃO:

SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE
EXECUTADA:

MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA
PARCIAL:

DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO
A ESTA AÇÃO:

Livros para o curso de enfermagem adquiridos.

O recurso disponibilizado foram direcionados para aquisição dos livros para o curso de enfermagem, que tinham maior emergencialidade na aquisição.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 7

Campus Campos Guarus

OBJETIVO ESPECÍFICO:	ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
PERSPECTIVA (PDI)	PESSOAS_INFRAESTRUTURA_FÍSICA_E_TECNOLÓGICA
OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI)	20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

AÇÃO ESTRATÉGICA 1:	Atualização do sistema de telefonia do campus para a tecnologia VOIP	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			jan-20	mar-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica realizada parcialmente	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Diretor de Administração e Infraestrutura
-----------------------------------	--	--	---

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
	A ação encontra-se em fase de instalação.	Devido ao distanciamento social, não foi possível iniciar a instalação e configuração dos equipamentos adquiridos.	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 2:	Atualização de computadores em setores administrativos	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			jan-20	mar-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica não realizada	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Diretor de Administração e Infraestrutura
-----------------------------------	---------------------------------------	--	---

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		Por falta de recursos disponíveis, a ação não pode ser realizada.	Esta ação será descontinuada

AÇÃO ESTRATÉGICA 3:	Equipar a Coordenação de Recursos Didáticos - Multimídia	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			jan-20	dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica não realizada	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Coordenação de Recursos Didáticos
-----------------------------------	---------------------------------------	--	-----------------------------------

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		Por falta de recursos disponíveis, a ação não pode ser realizada.	Esta ação será descontinuada

OBJETIVO 8

Campus Campos Guarus

OBJETIVO ESPECÍFICO:	MODERNIZAR EQUIPAMENTOS MULTIMÍDIA DO CAMPUS
PERSPECTIVA (PDI)	PESSOAS_INFRAESTRUTURA_FÍSICA_E_TECNOLÓGICA
OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI)	20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

AÇÃO ESTRATÉGICA 1:	Equipar e modernizar o auditório Roberto Jorge de Faria - Bloco D	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			jan-20	dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica não realizada	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Coordenação de Recursos Didáticos
-----------------------------------	---------------------------------------	--	-----------------------------------

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		Por falta de recursos disponíveis, a ação não pode ser realizada.	Esta ação será descontinuada

AÇÃO ESTRATÉGICA 2:	Equipar e modernizar o auditório pequeno - Bloco A	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			jan-20	dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica não realizada	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Coordenação de Recursos Didáticos
-----------------------------------	---------------------------------------	--	-----------------------------------

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		Por falta de recursos disponíveis, a ação não pode ser realizada.	Esta ação será descontinuada

AÇÃO ESTRATÉGICA 3:	Equipar Salas de aula e laboratórios com TV's	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			jan-20	dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica não realizada	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Coordenação de Recursos Didáticos
-----------------------------------	---------------------------------------	--	-----------------------------------

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		Por falta de recursos disponíveis, a ação não pode ser realizada.	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 9

Campus Campos Guarus

OBJETIVO ESPECÍFICO:	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIOS
PERSPECTIVA (PDI)	PESSOAS_INFRAESTRUTURA_FÍSICA_E_TECNOLÓGICA
OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI)	20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

AÇÃO ESTRATÉGICA 1:	Manutenção dos equipamentos e patrimônios que estão na coordenação dos laboratórios	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			jan-20	dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica não realizada	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Coordenação de Laboratório, Direção de Infraestrutura e Administração e Direção geral
-----------------------------------	---------------------------------------	--	---

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		Devido ao distanciamento social e diversas outras novas demandas, não foi possível realizar reuniões com os interessados para aprofundamento do assunto.	Esta ação será reconduzida no próximo exercício