

OBJETIVO 1

Campus Quissamã

OBJETIVO ESPECÍFICO: Fortalecer a imagem do IFFluminense como uma instituição de EPT pública, gratuita e de qualidade e favorecendo a inserção socioprofissional do aluno e do egresso e contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e cultural.

PERSPECTIVA (PDI) RESULTADOS_ALUNOS_E_SOCIEDADE

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI) 4. Fortalecer a inserção socioprofissional do aluno e do egresso

5. Fortalecer a Institucionalidade

AÇÃO ESTRATÉGICA 1:

Consolidação da Agência de Oportunidades

PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:

INÍCIO

fev-20

FIM

dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA

Ação estratégica realizada parcialmente

RESPONSÁVEL:
Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.

Coordenador da Agência de Oportunidades

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
	30% Realizada - Já foram realizados os contatos iniciais junto ao CIEE, Via Lagos e Prefeitura Municipal de Quissamã (secretaria de desenvolvimento e secretaria de agricultura).	A situação de pandemia impossibilitou a consolidação da recém criada Agência de Oportunidades e as reuniões para as tratativas das parcerias. E por se tratar de ano eleitoral nos municípios os acordos de cooperação ficarão para serem construídos e assinados em 2021.	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 2:

Propiciar uma maior integração aluno e egresso no Campus

PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:

INÍCIO

fev-20

FIM

dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA

Ação estratégica realizada parcialmente

RESPONSÁVEL:
Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.

Coordenadores da Agência de Oportunidade e demais cursos

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
	Foram realizadas reuniões com o Coordenador de Extensão, Pesquisa e Inovação e com o Coordenador da Agência de Oportunidades para desenvolver um questionário que será aplicado aos alunos egressos. O questionário já está elaborado e o seguinte passo será apresentá-lo a um grupo de colaboradores para sua edição final. Após essa edição o questionário será apresentado ao Conselho de Campus e, uma vez aprovado, será aplicado a um grupo de controle para finalmente validar o questionário.	Ausência de presencialidade, dificuldade em tempo hábil para a realização das discussões, uma vez que as Atividades Pedagógicas Não Presencias tomaram boa parte do tempo dos docentes	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 3:

Iniciar o processo de estudo para Criação / Parceria da Incubadora de Empresas - TecCâmpos

PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:

INÍCIO

fev-20

FIM

dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA

Ação estratégica não realizada

RESPONSÁVEL:
Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.

Agência de Oportunidade e Direção de Administração

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		A paralização das atividades presenciais nos Campi do IFF impediram as visitas técnicas para conhecer a Tec Campos. Assim como as novas atribuições relativas as atividades pedagógicas não presenciais, preencheram as discussões da diretoria de ensino e coordenações de curso neste ano, não permitindo o desenvolvimento de uma proposição de cursos FIC's para empreendedorismo e plano de negócio.	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 2

Campus Quissamã

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Revisar e Ampliar a oferta de cursos pelo Campus

PERSPECTIVA (PDI)

RESULTADOS_ALUNOS_E_SOCIEDADE

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI)

6. Ampliar a abrangência de atendimento, diversificando a oferta de cursos, considerando a demanda social regional

8. Promover o reconhecimento de saberes, certificação e qualificação profissional

1. Proporcionar formação ampla e qualificada

AÇÃO ESTRATÉGICA 1:

Formar as comissões de cada curso para revisitação

PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:

INÍCIO

fev-20

FIM

jul-20

STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA

**Ação estratégica realizada
parcialmente**

RESPONSÁVEL:
*Indique o Cargo/Função do responsável pela
condução e monitoramento da ação estratégica.*

Coordenadores de Curso

MÊS DE CONCLUSÃO DA
AÇÃO:

SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE
EXECUTADA:

Todos os PPCs foram reformulados, exceto pelo
concomitante em eletromecânica, que já se
encontra em fase final de reformulação

MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA
PARCIAL:

O planejamento das aulas no formato remoto (APNP - Atividades Pedagógicas
Não Presenciais) tomou uma grande quantidade de tempo dos docentes

DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO
A ESTA AÇÃO:

Esta ação será reconduzida
no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 2:

Continuidade do projeto de pesquisa para avaliação das demandas
locais e ofertas de curso no campus

PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:

INÍCIO

fev-20

FIM

dez-20

STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA

Ação estratégica não realizada

RESPONSÁVEL:
*Indique o Cargo/Função do responsável pela
condução e monitoramento da ação estratégica.*

Direção de Pesquisa

MÊS DE CONCLUSÃO DA
AÇÃO:

SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE
EXECUTADA:

MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA
PARCIAL:

Com a pandemia ocasionada pelo COVID-19, as ações não puderam ser
realizadas em virtude de uma falta de perspectiva de retorno presencial das
aulas.

DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO
A ESTA AÇÃO:

Esta ação será reconduzida
no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 3:

Oferta da Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho

PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:

INÍCIO

fev-20

FIM

jul-20

STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA

**Ação estratégica realizada
parcialmente**

RESPONSÁVEL:
*Indique o Cargo/Função do responsável pela
condução e monitoramento da ação estratégica.*

Coordenador TST e NDE do Curso

MÊS DE CONCLUSÃO DA
AÇÃO:

SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE
EXECUTADA:

Foi realizado o inventário dos equipamentos do
laboratório e o levantamento das disciplinas e
professores disponíveis no IFF, o PPC já se
encontra quase totalmente elaborado.

MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA
PARCIAL:

Discussão do PPC avançada, faltou tempo hábil para a finalização da discussão
e o encaminhamento para validação junto ao Conselho de campus

DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO
A ESTA AÇÃO:

Esta ação será reconduzida
no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 4:

Criação de uma comissão para estudo de viabilidade de implantação
de um curso de Graduação no Campus

PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:

INÍCIO

fev-20

FIM

jul-20

STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA

**Ação estratégica realizada
parcialmente**

RESPONSÁVEL:
*Indique o Cargo/Função do responsável pela
condução e monitoramento da ação estratégica.*

Direção Geral, Ensino e Coordenadores

MÊS DE CONCLUSÃO DA
AÇÃO:

SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE
EXECUTADA:

Foi realizado o levantamento das opções de curso
a serem implantados no campus

MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA
PARCIAL:

Ausência de presencialidade, dificuldade em tempo hábil para a realização das
discussões, uma vez que as Atividades Pedagógicas Não Presenciais tomaram
boa parte do tempo dos docentes

DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO
A ESTA AÇÃO:

Esta ação será reconduzida
no próximo exercício

OBJETIVO 3

Campus Quissamã

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Ampliação do atendimento aos alunos de educação e necessidades especiais

PERSPECTIVA (PDI)

RESULTADOS_ALUNOS_E_SOCIEDADE

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI)

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

3. Consolidar e ampliar as políticas culturais, inclusivas e afirmativas

2. Atender as demandas dos alunos com efetividade

AÇÃO ESTRATÉGICA 1:

Ampliação dos projetos desenvolvidos pelo NAPNEE

PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:

INÍCIO

fev-20

FIM

dez-20

STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA

**Ação estratégica realizada
parcialmente**

RESPONSÁVEL:

*Indique o Cargo/Função do responsável pela
condução e monitoramento da ação estratégica.*

Diretoria de Administração e Coordenadora do NAPNEE

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
	Realizada a confecção de materiais em braile através da impressora fornecida em comodato pela Reitoria. Adequação da sinalização vertical do campus. Início da instalação de piso tátil e do plano de acessibilidade do campus.	Devido à pandemia, o treinamento dos professores para o uso dos equipamentos e tecnologias inclusivas, não foi possível. Em vez disso, foram realizadas uma série de webinars abordando aspectos relevantes da educação inclusiva por meio de parcerias com profissionais de diversas instituições. Licitação em andamento para instalação de piso tátil em todas as áreas do campus.	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 4

Campus Quissamã

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Execução do plano diretor do Campus

PERSPECTIVA (PDI)

PESSOAS_INFRAESTRUTURA_FÍSICA_E_TECNOLÓGICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI)

- 17. Promover a Qualidade de Vida no Trabalho
- 20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas
- 21. Promover integração e sinergia no IFFluminense

AÇÃO ESTRATÉGICA 1:

Implantação do Refeitório no Campus (obra civil)

**PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:**

INÍCIO

fev-20

FIM

jul-20

**STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA**

**Ação estratégica realizada
parcialmente**

RESPONSÁVEL:
*Indique o Cargo/Função do responsável pela
condução e monitoramento da ação estratégica.*

Diretoria Geral e Administrativa

**MÊS DE CONCLUSÃO DA
AÇÃO:**

**SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE
EXECUTADA:**

**MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA
PARCIAL:**

**DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO
A ESTA AÇÃO:**

A obra foi concluída em nov/2020, agora iremos pra fase de instalação dos equipamentos e organização do espaço

Atraso na obra, que impossibilitou o início das instalações dos equipamentos

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 2:

Construção da Quadra Políesportiva do Campus

**PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:**

INÍCIO

mar-20

FIM

dez-20

**STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA**

Ação estratégica concluída

RESPONSÁVEL:
*Indique o Cargo/Função do responsável pela
condução e monitoramento da ação estratégica.*

Diretoria Geral e Administrativa

**MÊS DE CONCLUSÃO DA
AÇÃO:**

**SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE
EXECUTADA:**

**MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA
PARCIAL:**

**DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO
A ESTA AÇÃO:**

ago-20

AÇÃO ESTRATÉGICA 3:

Construção da nova subestação elétrica para atendimento do Campus

**PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:**

INÍCIO

mai-20

FIM

dez-20

**STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA**

Ação estratégica concluída

RESPONSÁVEL:
*Indique o Cargo/Função do responsável pela
condução e monitoramento da ação estratégica.*

Diretoria Geral e Administrativa

**MÊS DE CONCLUSÃO DA
AÇÃO:**

**SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE
EXECUTADA:**

**MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA
PARCIAL:**

**DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO
A ESTA AÇÃO:**

ago-20

AÇÃO ESTRATÉGICA 4:

Construção da nova caixa d'água do Campus

**PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:**

INÍCIO

mai-20

FIM

dez-20

**STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA**

Ação estratégica concluída

RESPONSÁVEL:
*Indique o Cargo/Função do responsável pela
condução e monitoramento da ação estratégica.*

Diretoria Geral e Administrativa

**MÊS DE CONCLUSÃO DA
AÇÃO:**

**SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE
EXECUTADA:**

**MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA
PARCIAL:**

**DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO
A ESTA AÇÃO:**

set-20

AÇÃO ESTRATÉGICA 5:	Construção da Quadra de areia para voleibol	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			fev-20	abr-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica não realizada	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Diretoria Geral e Administrativa
----------------------------	---------------------------------------	---	----------------------------------

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		A construção depende da compra de areia, que ainda está sendo realizada de forma compartilhada com outros campi, e houveram imprevistos que atrasaram o processo.	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 6:	Promover pesquisa e ações de bioeconomia e sustentabilidade no Campus	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			mar-20	dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica realizada parcialmente	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Diretoria Geral e Administrativa
----------------------------	--	---	----------------------------------

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
	Compra de lâmpadas LED e torneiras automáticas, além de instalação de placas de energia solar. Torneiras automáticas já foram instaladas nos banheiros.	As placas estão em fase de instalação, o atraso se deve a pandemia. Estamos aguardando a finalização de uma compra de lâmpadas LED para instalar nas áreas do campus, visando a economia de energia.	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 7:	Ampliação do sistema de Segurança e monitoramento do Campus	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			mar-20	dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica realizada parcialmente	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Diretoria Geral e Administrativa
----------------------------	--	---	----------------------------------

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
	Em 2020 iniciamos o processo de licitação de instalação das câmeras de segurança adquiridas no final de 2019, além de instalação de cerca de segurança no muro posterior do campus, mas as licitações ainda encontram-se em fase de elaboração, devendo ser concluídas em 2021.	Complexidade do processo licitatório, tempo da elaboração do projeto pelos setores de infraestrutura e dificuldade em conseguir orçamentos.	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 8:	Levantar as necessidades de laboratorios e novas estruturas	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			mar-20	dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica concluída	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Diretoria Geral e Administrativa
----------------------------	-----------------------------------	---	----------------------------------

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
dez-20			

AÇÃO ESTRATÉGICA 9:	Implantação do Sistema de Sinalização de Segurança e Acessibilidade	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			fev-20	jun-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica realizada parcialmente	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Diretoria Geral e Administrativa
----------------------------	--	---	----------------------------------

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
	Algumas placas de identificação em braille e placas de saída de emergência foram instaladas.	Licitação em andamento para instalação de piso tátil em todas as áreas do campus, além de controle e combate à incêndio	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 10:	Melhoria da portaria, com colocação de catraca de acesso	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			mar-20	dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica não realizada	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Diretoria Geral e Administrativa
----------------------------	---------------------------------------	---	----------------------------------

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		Não houve recurso para aplicação na portaria, a qual também não foi definida como prioridade pela comunidade interna, porém para 2021 faremos uma melhoria com criação de portão exclusivo para pedestres e troca do portão de veículos.	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 11:	Ampliação e melhoria do acesso a internet no Campus	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			jan-20	ago-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica concluída	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Coordenação de TI, Diretoria Geral e Administrativa
----------------------------	-----------------------------------	---	---

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
dez-20			

AÇÃO ESTRATÉGICA 12:	Criar uma infraestrutura física com salas, mobiliários, computadores para abrigar os projetos de pesquisa	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			fev-20	mar-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica não realizada	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Diretoria de Pesquisa e Administração
----------------------------	---------------------------------------	---	---------------------------------------

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		Não houve disponibilização de recurso ou espaço físico	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 5

Campus Quissamã

OBJETIVO ESPECÍFICO:	Desenvolver projetos para a Qualidade de Vida do Servidor
PERSPECTIVA (PDI)	PESSOAS_INFRAESTRUTURA_FÍSICA_E_TECNOLÓGICA
OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI)	17. Promover a Qualidade de Vida no Trabalho
	21. Promover integração e sinergia no IFFluminense
	18. Promover o desenvolvimento dos servidores e captar as competências necessárias

AÇÃO ESTRATÉGICA 1:	Consolidar e Ampliar os jogos internos (JIF's) entre cursos do Campus (Discentes, Docentes e TAE's)	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			mar-20	jul-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica não realizada	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Coordenação de eventos e Educação Física
-----------------------------------	---------------------------------------	--	--

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		Dado o contexto de pandemia e ausência de presencialidade, não foi possível realizar esta ação estratégica	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 2:	Projeto Qualidade de Vida para o Servidor	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			mar-20	dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica não realizada	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Professor Educação Física e Nutricionista
-----------------------------------	---------------------------------------	--	---

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		Dado o contexto de pandemia e ausência de presencialidade, não foi possível realizar esta ação estratégica	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 3:	Fortalecimento dos eventos tradicionais do Campus - Semana de Integração, Disseminação, TecnIFF, Arraiá Quiffestança, entre outros	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			mar-20	dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica não realizada	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Maior participação da comunidade dentro das atividades existentes no Campus
-----------------------------------	---------------------------------------	--	---

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		Dado o contexto de pandemia e ausência de presencialidade, não foi possível realizar esta ação estratégica. Em contrapartida uma série de eventos online foram criados pela comunidade como o Quissarau, a Roda de leitura, o encontro Corpo e sociedade e o Ciência in la Educación Básica	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 4:	Desenvolver uma premiação (medalha de honra) anual ao docente, TAE e Funcionário Terceirizado em função do comprometimento e resultados	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			mar-20	dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica não realizada	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Reconhecimento e valorização das pessoas, através de eleição no Campus
-----------------------------------	---------------------------------------	--	--

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		Dado o contexto de pandemia e ausência de presencialidade, não foi possível realizar esta ação estratégica	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 5:	Criação do "Dia da Família" - 15/05, com apresentação de trabalhos, palestras junto com os servidores, discentes e familiares	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			mar-20	abr-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica não realizada	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Diretoria Geral e Coordenação de Eventos
-----------------------------------	---------------------------------------	--	--

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		Dado o contexto de pandemia e ausência de presencialidade, não foi possível realizar esta ação estratégica	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 6:	Institucionalizar o Programa de Reconhecimento de Patrimônio Material e Imaterial da Cidade de Quissamã	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			mar-20	dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica não realizada	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Diretoria Geral e Coordenação de Eventos
-----------------------------------	---------------------------------------	--	--

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		Devido à pandemia não foi possível desenvolver o Programa de Reconhecimento do Patrimônio Material e Imaterial da Cidade de Quissamã.	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 7:	Promover campanhas de vacinação junto aos servidores do Campus	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			mar-20	dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica não realizada	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Diretoria Geral e Coordenação de Eventos
-----------------------------------	---------------------------------------	--	--

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		Dado o contexto de pandemia e ausência de presencialidade, não foi possível realizar esta ação estratégica	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 6

Campus Quissamã

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Desenvolver pesquisa, inovação e extensão em articulação com outros atores

PERSPECTIVA (PDI)

RESULTADOS_ALUNOS_E_SOCIEDADE

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI)

3. Consolidar e ampliar as políticas culturais, inclusivas e afirmativas

7. Desenvolver pesquisa, inovação e extensão em articulação com outros atores

8. Promover o reconhecimento de saberes, certificação e qualificação profissional

AÇÃO ESTRATÉGICA 1:

Promover a publicação e divulgação científica

**PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:**

INÍCIO

mar-20

FIM

dez-20

**STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA**

**Ação estratégica realizada
parcialmente**

RESPONSÁVEL:

*Indique o Cargo/Função do responsável pela
condução e monitoramento da ação estratégica.*

Coordenador de Pesquisa e Extensão

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
	Curso ou minicurso de metodologia científica e escrita acadêmica foi ofertado.	Não foi possível ofertar um curso presencial sobre escrita acadêmica aos nossos servidores. Em função dessa impossibilidade causada pelo distanciamento social, realizamos a divulgação do curso à distância intitulado "Leitura e Escrita do Artigo Científico: Desafios e Possibilidades" desenvolvido pela servidora Inez Barcellos de Andrade (Editora Essentia) em parceria com a Escola de Formação Continuada. O curso foi realizado na plataforma Moodle e com transmissões ao vivo entre os dias 21 e 25/09/2020.	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 2:

Ampliar os projetos em sua execução e captação de bolsistas / voluntários com o turno noturno / concomitante /subsequente

**PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:**

INÍCIO

mar-20

FIM

dez-20

**STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA**

**Ação estratégica realizada
parcialmente**

RESPONSÁVEL:

*Indique o Cargo/Função do responsável pela
condução e monitoramento da ação estratégica.*

Coordenadores dos projetos

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
	Mobilização dos alunos do turno noturno, apresentando os editais e as oportunidades de atuação	Baixa aderência dos alunos do turno noturno nas ações de pesquisa	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 3:

Ampliar participação dos projetos do campus Quissamã nos eventos acadêmicos dos outros campi

**PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:**

INÍCIO

mar-20

FIM

dez-20

**STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA**

Ação estratégica concluída

RESPONSÁVEL:

*Indique o Cargo/Função do responsável pela
condução e monitoramento da ação estratégica.*

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
dez-20	Participação de dois trabalhos do campus no Conepe (23 a 27/11/2020). Organização e participação no evento intercampi Novembro Negro com a apresentação de 3 projetos ligados à comunidade quilombola - Machadinha (16 a 19/11/2020). Organização e participação no evento Introdução a Problemas de Otimização Combinatória em parceria com a UFF (22 a 29/09/2020). Organização e participação no evento intercampi IV Encontro de Professores de Espanhol do IFF (11 e 12/08/2020).		Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 4:	Efetivar a participação dos projetos de Pesquisa, Extensão e Diversidade nos eventos internos do campus (INTEGRA-IFF / TECNIFF)	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			mar-20	dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica não realizada	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Coordenadores dos projetos
-----------------------------------	---------------------------------------	--	----------------------------

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		Dado o contexto de pandemia e ausência de presencialidade, não foi possível realizar esta ação estratégica	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 5:	Criar premiação interna para os projetos de maior destaque no ano	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			mar-20	dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica não realizada	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Coordenadores dos projetos
-----------------------------------	---------------------------------------	--	----------------------------

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		Não foi possível desenvolver esta ação.	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 7

Campus Quissamã

OBJETIVO ESPECÍFICO:	Implantação de melhorias na qualidade do atendimento dos setores administrativos
PERSPECTIVA (PDI)	PROCESSOS_INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI)	14. Padronizar os processos de trabalho
	11. Incentivar as práticas de ensino, pesquisa, extensão e cultura
	13. Ampliar e aperfeiçoar a comunicação interna e com a sociedade

AÇÃO ESTRATÉGICA 1:	Elaborar uma pesquisa de satisfação do atendimento dos setores internos do Campus	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			mar-20	dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica não realizada	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Diretoria Geral e Administrativa
-----------------------------------	---------------------------------------	--	----------------------------------

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		Dado o contexto de pandemia e ausência de presencialidade, não foi possível realizar esta ação estratégica	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 2:	Criação da Coordenação de Planejamento Estratégico	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			fev-20	jul-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica realizada parcialmente	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Diretoria Geral e Administrativa
-----------------------------------	--	--	----------------------------------

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
	Foi realizada a criação de comissões para a realização do PDP e PAA	Dado o contexto de pandemia e ausência de presencialidade, não foi possível realizar a Semana de Gestão do IFF	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 3:	Criação da Coordenação de Eventos e Comunicação	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			jan-20	jan-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica realizada parcialmente	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Diretoria Geral e Administrativa
-----------------------------------	--	--	----------------------------------

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
	Coordenação criada, assim como o calendário de eventos do campus	Dado o contexto de pandemia e ausência de presencialidade, não foi possível realizar o projeto "Papo reto com a direção"	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 4:	Implantar a disciplina PPE - Projetos em Pesquisa e Extensão - já existente no curso de Informática, nos cursos Integrados em Eletromecânica e Administração.	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			fev-20	dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica não realizada	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Coordenadores dos cursos integrados
-----------------------------------	---------------------------------------	--	-------------------------------------

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		Devido a outras demandas do campus, não foi possível caminhar com esta ação estratégica que depende da reformulação dos PPCs de dois cursos integrados.	Esta ação será descontinuada

OBJETIVO 8

Campus Quissamã

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Empreender políticas institucionais com foco na gestão sustentável dos recursos internos para crescimento do Campus

PERSPECTIVA (PDI)

ORÇAMENTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI)

23. Aprimorar a eficiência dos gastos

24. Ampliar a captação de recursos extra orçamentários

AÇÃO ESTRATÉGICA 1:

Implantação de procedimentos e tecnologia para uso eficiente dos recursos do Campus

**PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:**

INÍCIO

mar-20

FIM

dez-20

**STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA**

**Ação estratégica realizada
parcialmente**

RESPONSÁVEL:
*Indique o Cargo/Função do responsável pela
condução e monitoramento da ação estratégica.*

Diretoria Geral e Administrativa

**MÊS DE CONCLUSÃO DA
AÇÃO:**

**SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE
EXECUTADA:**

**MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA
PARCIAL:**

**DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO
A ESTA AÇÃO:**

Compra de lâmpadas LED e torneiras automáticas, além de instalação de placas de energia solar. Torneiras automáticas já foram instaladas nos banheiros.

As placas estão em fase de instalação, o atraso se deve a pandemia. Estamos aguardando a finalização de uma compra de lâmpadas LED para instalar nas áreas do campus, visando a economia de energia.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício